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O contexto de desenvolvimento da atividade no sector da Arquitetura, Engenharia e Construção 
(AEC) em Portugal caracteriza-se por um ambiente de ampla diversificação de matérias e temas, 
dificultando a sistematização e o tratamento da informação e comunicação. O sector apresenta 
menor produtividade quando comparado com outras atividades industriais e, existe uma 
preocupação dos seus agentes no estudo e apresentação de propostas para a sua melhoria. A 
pulverização legislativa e normativa do sector, a inexistência de normalização e estandardização 
dificultam o tratamento da informação e da comunicação entre todas as fases dos seus processos. A 
fase, objeto desta dissertação, de execução de medições e orçamentação que antecede a gestão e o 
controlo de obras de construção civil, também padece dos mesmos problemas, o que permite 
afirmar a oportunidade da abordagem deste tema com o objetivo de contribuir para a melhoria dos 
instrumentos e procedimentos para a sua operacionalidade. 
Saber o que se faz, principalmente na Europa e nos países lusófonos entre outros, sobre a 
uniformização de processos e estandardização da informação no sector da AEC, pode ajudar a melhor 
compreender o estado do sector em Portugal.   
Nesse sentido em Portugal, o Laboratório Nacional de engenharia Civil (LNEC) promoveu o “Curso 
Sobre Regras de Medição na Construção” (CRMC), que pretendeu uniformizar a organização das 
medições assim como, estabelecer critérios comuns na sua execução. Embora nem sempre utilizada, 
continua a ser das mais completas e úteis ferramentas e, como tal, serviu de base para o 
desenvolvimento da proposta de organização mais recente, o Protocolo para a Normalização da 
Informação Técnica na Construção, ou simplesmente ProNIC, que propõe uma nova ordem de 
agrupamento de tarefas, contribuindo como proposta para a melhoria da sistematização e 
organização da informação do sector. 
Observando a caracterização das empresas instaladas no sector e no mercado da construção civil 
sabe-se que a maioria são, quanto à sua dimensão, Micro ou PME, e sabe-se do seu défice na 
utilização de Sistemas de Informação (SI) e de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Será 
útil a necessidade de compreender esse facto e as razões desse défice, e apresentar possíveis 
soluções para incrementar o uso de SI, TIC ajustados às suas especificidades e particularidades. 
Não obstante existirem propostas e ferramentas específicas para o sector nesta área da medição, 
orçamentação e controlo de obras, constata-se que raramente são utilizadas em micro e pequenas 
empresas, essencialmente por inércia e hábitos instalados, mas também por ausência de qualificação 
e afetação de recursos, generalizando-se a utilização nos seus processos de comunicação e gestão, 
de folhas de cálculo, articuladas ou não em macros, com todas as virtudes mas também limitações, 
tornando-se o sector refém e muito dependente deste método e ferramenta.  
Assim,  faz-se referência a uma ferramenta especificamente criada e desenvolvida para este efeito, 
que pelas suas características se admite ser um bom auxiliar no tratamento da informação, assente 
em indispensáveis bancos de dados já organizados,  seguindo as diretivas do LNEC e do que se 
conhece do processo ProNic, podendo ser utilizada por empresas de qualquer dimensão, mas em 
particular dirigida para a maioria das necessidades das Micro e PME, para o processamento não só 
da orçamentação, mas principalmente para facilitar a execução e o controlo de obra 
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abstract The context of development of activity in the sector of Architecture, Engineering and Construction 
(AEC) in Portugal is characterized by an environment of wide diversification of subjects and themes, 
making the systematization and treatment of information and communication difficult. The sector 
has lower productivity when compared to other industrial activities, and there is a concern among 
its agents in the study and presentation of proposals for its improvement. The legislative and 
normative dispersion of the sector, the lack of normalization and standardization, hinder the 
treatment of information and communication between the different actors, and during all phases 
of their processes. 
The phase, object of this dissertation, measurement and budgeting, which precedes the 
management and control of civil construction works, also suffers from the same problem of lack of 
productivity, making it opportune to approach this topic, with the objective of contributing to the 
improvement of instruments and procedures that improve their interoperability. 
Knowing what is being done, mainly in Europe and in Portuguese-speaking countries, and others, 
about the standardization of processes and standardization of information in the (AEC) sector, can 
help to better understand the state of this matter in Portugal. 
In this sense, in Portugal, the National Civil Engineering Laboratory (LNEC) promoted the “Course 
on Measurement Rules in Construction” (CRMC), a valuable assistant who intended to organize and 
systematize the measurements, as well as to establish common criteria in their execution. 
Although not always used, it remains one of the most complete and useful tools. 
It was the basis for the development of the most recent organization proposal, the Protocol for the 
Standardization of Technical Information in Construction, or simply (ProNIC), which proposes a new 
classification and order of grouping tasks, contributing with a new proposal for the improvement 
of systematization and organization of sector information. 
By characterizing the companies installed in the sector and in the civil construction market in terms 
of their size, it is known that the majority are Micro or SMEs, and is also known their deficit in the 
use of Information Systems (IS) and Information Technologies and Communication (ICT). 
Then It will be useful to understand the reasons for this fact and this deficit, and to present 
contributions to possible solutions in increasing the use of IS and ICT, adjusted to their specificities 
and particularities. 
Although there are specific proposals and tools for the sector in this area of measurement, 
budgeting and control of works, it appears that they are rarely used in micro and small companies, 
essentially due to inertia and installed habits, but also due to the lack of qualification and allocation 
of resources, generalizing the use in their communication and management processes, of 
spreadsheets, articulated or not in macros, with all its virtues but also its limitations, making the 
sector hostage and very dependent on this method and tool . 
A product of this concern, and the result of this reflection, we refer to a tool specifically created 
and developed for this purpose, which, due to its characteristics, is admitted to be a good auxiliary 
in the treatment of information, not dispensing the respective databases, organized according to 
the directives of the ProNic / LNEC, with particularity of being able to be used by companies of any 
size, and in particular directed to the majority of the needs of Micro and SMEs, in the processing 
not only of the budgeting, but mainly to facilitate the execution, the management and the control 
of constructions. 
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Conceitos e terminologia 
Isaac Newton "Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes."   
Medição  
Quantificação dos trabalhos a executar num trabalho de construção civil destinado à 
sua valorização e determinação das quantidades de recursos envolvidos, dos trabalhos a 
realizar ou realizados, proporcionar a sua remuneração e respetivos balanços.  (CSRM, 1998) 
Estimativa de Custo  
Estimativa de custo - avaliação expedita com base em custos históricos e comparação 
com projetos similares. Dá uma ideia aproximada da ordem de grandeza do custo do 
empreendimento; (Mattos, 1995) 
Avaliação de custo obtida através de estimativa de áreas e quantidades de 
componentes, pesquisa de preços médios e aplicação de coeficientes de correlação, 
usualmente realizada na etapa de programa preliminar ou programa base. 
Consultas ao mercado  
Consulta e pesquisas de relação de preços de recursos, levantamento no mercado de 
preços de materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados no orçamento para a 
construção, demolição ou conservação de edificações. 
Base de dados de preços simples  
Relação de preços de recursos mão de obra, equipamentos e materiais que participam 
na composição dos preços compostos resultado das consultas e pesquisas. (Manso et al, 
2010). 
Base de dados de preços compostos  
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Relação de preços compostos de tarefas a aplicar nas quantidades de trabalhos 
resultado dos recursos necessários para executar cada unidade de trabalho medida, com 
base nos preços simples (Manso et al, 2010). 
Composição de Preço Unitário  
Composição de preço unitário de serviço, realizada através de consulta de preços no 
mercado, pesquisa de índices ou coeficientes de aplicação de materiais, equipamentos e 
mão-de-obra, avaliação de custos horários de equipamentos e taxas de LS e BDI. (Mattos, 
1995) 
Custo Horário de Equipamento  
Custo horário de utilização de equipamento na execução dos serviços, compreendendo 
as despesas de aquisição, operação e manutenção, inclusive manobrador ou mão-de-obra 
auxiliar, depreciação e juros do capital imobilizado, ou em alternativa custo de aluguer. 
(Mattos, 1995) 
Orçamento   
Previsão de valorização dos trabalhos quantificados em medições valorizadas por 
preços unitários com base em bancos de dados internos ou consultas a terceiros para efeitos 
de decisão de investimentos, concursos e propostas, e, fase de anteprojeto ou projeto de 
licenciamento (Mattos, 1995) 
Orçamento programado ou de execução  
Previsão de valorização dos trabalhos quantificados em medições valorizadas por 
preços unitários com base em preços compostos de recursos de bancos de dados internos ou 
consultas a terceiros, estudo exaustivo do estaleiro e calculo dos respetivos custos, plano de 
trabalhos com listas de cargas de MO e EQ, para efeitos de concursos, propostas, execução 
de obras, permitindo a lista de recursos, aprovisionamentos, autos de medição, e 
pagamentos de trabalhos efetivamente executados e controlo de obra normalmente em fase 
de projeto de execução. (Mattos, 1995) 
“K”, Make up Taxa ou Benefícios (Lucro) e Despesas Indiretas (BDI) ou (LDI) 
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Taxa correspondente a encargos indiretos de estrutura, remuneração ou lucro para 
execução dos serviços, geralmente expressa em %, incidente sobre a soma dos custos diretos 
ou custos secos. (Mattos, 1995). 
Lista de recursos  
Relação de recursos MO, MAT EQ e Subempreitadas e serviços de com a discriminação 
e de quantidades e preços unitários para análise e aprovisionamento.  
Controlo de custos  
Processo segundo o qual se avaliam as previsões das quantidades executadas e os 
recursos efetivamente envolvidos na sua execução comparativamente às previsões em sede 
de orçamentação  
Eficiência  
Fazer bem as tarefas 
Eficácia   
Fazer as tarefas certas 
Gestão de obras  
Gestão é a decisão racional e informada, de governar uma organização, conhecidos os 
objetivos, selecionando e pondo em ação os meios necessários, recorrendo ao melhor 
conhecimento científico.  
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Lista de Acrónimos 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
AEC – Arquitetura, Engenharia e Construção 
AECOPS – Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços 
AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil (Associação dos Industriais da 
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BIM – Building Information Model 
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CE – Comissão Europeia 
CEN – Comité Europeu de Normalização 
CESMM3- Civil Engineering Standard Method of Measurement 3rd edition – Reino Unido 
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LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
NRM2 – New Rules of Measurement 2, 1st Edition 
PME – Pequenas e Médias Empresas  
ProNIC – Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na Construção 
RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors 
RMTC – Regras de Medição de Trabalhos de Construção 
SEAP – Secretaria do Estado da Administração e do Património (Brasil) 
SI – Sistema de Informação 
SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção (Brasil) 
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1 Introdução 
1.1 Generalidades  
Orçamentar consiste em medir tarefas e afetá-las de um preço. Medir é um ato técnico, 
atribuir preços é um misto de técnica e sensibilidade, trazendo para o orçamento intervalos de 
variação pertencentes ao critério e à subjetividade dos intervenientes (Mattos, 1995). Resultando 
deste último pressuposto, conhecer o ramo da construção civil e o meio onde opera, traduzido na 
experiência, é um dos atributos que qualificam a profissão de orçamentista.  
Estes dois níveis de conhecimento, um específico e profissional, outro mais amplo, geral, e 
social, fundem-se em experiência, história, estatística, registos, índices, parâmetros, e acima de 
tudo memória. Torna-se então instrumento fundamental, a capacidade de armazenamento de 
informação a sua disponibilidade e acesso fácil, de forma a potenciar a rapidez na execução 
orçamental, mas também a sua comunicação.  
O ato de construir é uma atividade utilitária que acompanha o homem desde as suas 
ancestrais necessidades de abrigo, e talvez nunca o tenham abandonado, por isso, ainda hoje 
permanece muito da sua matriz primitiva e acentuadamente manual, característica das primeiras 
civilizações, desde os processos mais artesanais até à industrialização, mantendo a matriz dos seus 
objetivos utilitários, muito ligados à satisfação das necessidades individuais e coletivas, quando ao 
serviço de agregados populacionais.  
A divisão do trabalho constituiu as profissões, cada uma com as suas especificidades, o seu 
saber cultural e tecnológico na utilização de materiais, constituindo técnicas próprias e 
conhecimentos empíricos, tradicionalmente transmitido através de gerações, provocando também 
na atividade construtiva uma base corporativa, assente na tradição, cuja transmissão de 
conhecimentos é sujeita a legados, regras e códigos, que introduzem um profundo sentimento de 
respeito pelo mestre, pela carreira, conduzindo a um ambiente de natural hierarquização, desde 
logo conservadora, em si mesmo ingredientes resistentes à mudança e à inovação, e geradores de 
alguma inércia.  
Apesar do sector da construção ao longo do tempo, inevitavelmente incorporar inovação, 
novas tecnologias, novos materiais e componentes, provenientes da evolução de indústrias a 
montante, acompanhando o ritmo do próprio mercado, as profissões mantém-se muito zelosas do 
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seu saber, desconfiadas nas consequências das mudanças, tornando-se naturalmente relutantes e 
lentas em acompanhar as novidades da tecnologia e dos processos.  
A Indústria da Construção (IC) apresenta-se no seculo XXI com níveis de produtividade eficácia 
e até de rendibilidade baixos quando comparada com outras indústrias (Simões D., 2002). 
Apesar de existir uma longa experiência de construção em Portugal, se ter procedido a um 
esforço e melhoria do nível de formação dos seus quadros, de existirem normas e regulamentos, de 
se conhecerem melhores e mais modernos métodos de gestão, a melhoria da produtividade do 
sector teima em não acontecer com a rapidez desejada. São apontados vários fatores que procuram 
justificar este problema, e numa perspetiva de atribuição de importância, coloca-se em primeiro 
lugar a deficiente qualidade dos projetos, prejudicados na sua elaboração pela dispersão da 
informação e legislação, que originam, desde logo, problemas de compreensão e dificuldades na 
comunicação.  
No que respeita concretamente à organização das tarefas necessárias para a orçamentação 
no sector da construção civil, as listas de medições, bases de dados de recursos e preços compostos, 
instrumentos necessários à execução dos orçamentos, os seus critérios de organização e 
estruturação são ainda muito de livre iniciativa, traduzindo-se em dificuldades desde logo na sua 
elaboração, mas também na sua interpretação, compreensão e comunicação, originando sucessivas 
perdas de recursos, principalmente tempo.  
É opinião generalizada que estas circunstâncias afetam a produtividade no setor, a sua eficácia 
e economia. Esta realidade é comum a outros países europeus, existindo, no entanto, países mais 
adiantados na resolução deste tipo de problemas, promovendo a utilização de sistemas de 
organização uniformizados, que merecem referência, como o caso dos países anglo saxónicos.  
Neste particular da atividade da medição e orçamentação em Portugal, o Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil (LNEC) publicou o “Curso Sobre Regras de Medição na Construção” (CSRMC, 
1997), proposta que pela sua importância, validade técnica e qualidade, tem resistido e persistido 
no tempo. Propõe regras para efetuar as medições dos trabalhos de acordo com a sua natureza, e 
uma organização dos capítulos e respetivos artigos.  
No que respeita à orçamentação não existe uniformização, acontecendo a mesma ausência 
de sistematização na organização das suas bases de dados de preços simples ou recursos, (mão-de-
obra, materiais e equipamentos), assim como as bases de dados dos respetivos preços compostos. 
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Apesar das propostas do LNEC contidas na publicação intitulada Informação sobre custos - Fichas 
de rendimento (Manso et al, 1968;1984;1997) os intervenientes no sector continuam a seguir os 
seus critérios, próprios e particulares, com o caracter pessoal desde logo na descrição, 
diversificando a terminologia, muito de acordo com cada instituição, organização, empresa ou 
região.       
O necessário registo, atualização, manutenção, tratamento da informação para consulta e 
utilização, necessária para a orçamentação em construção civil, normalmente compilada em bancos 
ou bases de dados, são raramente constituídas e suportadas em ferramentas informáticas, 
acentuando-se esta particularidade nas Pequenas e Médias Empresas (PME). Raro também, é a 
ausência de utilização de Sistemas de Informação (SI) ou das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), de caracter muito específico no setor. Algumas grandes empresas produziram 
as suas próprias plataformas, outras utilizaram as comercialmente disponíveis no mercado, mas não 
se encontra generalizada a sua utilização. 
Conseguiu-se estabelecer um padrão de variação na utilização das novas tecnologias em 
meios de apoio à gestão de acordo com a dimensão das empresas: muito rara ou inexistente nas 
microempresas; moderadamente frequente nas pequenas empresas; frequente nas médias; 
intensamente utilizadas nas grandes empresas. (Moreira da Fonseca, 2008). Sendo ferramentas 
muito úteis pela facilidade de acesso à informação, e pela quantidade de dados que tratam e 
disponibilizam, são, no entanto, adotadas principalmente por empresas com dimensão e estrutura, 
justificado pela dimensão das obras em que se envolvem, a quantidade e a complexidade de 
informação que necessitam de tratar, assim como a possibilidade que têm de mobilização dos 
recursos humanos na sua formação e adequação.  
Não é o caso das Micro e Pequenas Empresas, cuja adoção de ferramentas informáticas ou de 
TIC é rara, muito dependente da iniciativa e vontade das chefias, condicionando assim e desde logo 
os processos utilizados na gestão em geral, e com isso condiciona a produtividade na orçamentação, 
no planeamento na execução e no controlo de obras.  
Os objetivos da implementação dos SI e TIC além da produtividade, são a fiabilidade associada 
à rapidez, no registo e na circulação da informação interdepartamental (dentro da própria 
empresa), assim como na sua relação com o exterior. O mercado competitivo, a exigência de 
respostas em tempo útil, obrigam permanentemente a maior produtividade e racionalidade, 
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preocupações na gestão de qualquer sector, mas a sua adequação e implementação no sector da 
construção civil, continua a debater-se com as suas próprias deficiências e carências, muito assentes 
em vícios de gestão provenientes da cultura empresarial dos decisores, da própria organização 
social.  
A natural relutância à mudança, é acrescida pela dúvida dos reais benefícios com a 
implementação de SI e TIC, cujo balanço entre o esforço certo no investimento versus benefícios 
operacionais incertos de curto prazo, conduzem ao imobilismo.   
Pela inércia e complexidade dos fatores envolvidos, principalmente as Micro, Pequenas 
Empresas e grande parte das Médias, são empurradas para processos de gestão cristalizados no 
tempo, desajustados do mundo de hoje em constante mudança. Quando existem dependem muito 
de iniciativas pontuais e pessoais, limitando-se hoje em dia e quase exclusivamente na utilização de 
folhas de cálculo, articuladas ou não em macros. São um instrumento de uma valia inegável, mas 
insuficiente, porque sendo de origem pessoal, no seu uso e manutenção, têm dificuldades quando 
os processos envolvem elevadas quantidades de informação, concretamente na orçamentação em 
processos com extenso número de tarefas e artigos, dificultando também a necessidade de partilha 
de informação, pretendendo-se a sua manutenção fiável, rigorosa e eficiente.  
A pulverização legislativa e normativa do sector dificulta a rápida consulta, prescrição de 
especificações técnicas, elaboração de cadernos de encargos, construção de listas de medições, o 
que frequentemente, conduz a disfuncionalidades, erros, omissões e conflitos entre as diversas 
entidades intervenientes nos empreendimentos de construção, talvez a raiz de muitas das não 
conformidades, perda de qualidade, desvios de custo e de prazos e origem de conflitos.  
Recentemente, o Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na Construção 
(ProNic), foi uma experiência positiva e uma tentativa para construir, implementar, normalizar e 
uniformizar as medições, as bases de dados de orçamentação, e as especificações técnicas, 
nomeadamente de segurança, ambiente e qualidade, e principalmente permitir comunicação entre 
os vários intervenientes. No entanto este processo ainda não foi tornado público.  
Esta dissertação pretende contribuir e concluir, que independentemente da natureza da 
atividade, do estado do sector e da dimensão das empresas, em particular as PME, devem estas 
procurar implementar e usufruir das vantagens da implementação e utilização de SI e TIC e 
contribuir para o reforço da compreensão da urgência e da necessidade de institucionalização e 
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normalização de terminologia, classificações, listas de medições, bases de dados de medição e 
orçamentação, especificações técnicas, e que a acontecer será seguramente um fator de melhoria 
da produtividade pessoal, rentabilidade dos departamentos e das empresas, e da economia no país. 
1.2 Enquadramento  
1.2.1 Caraterização de uma PME  
Por PME entende-se uma pequena ou média empresa que satisfaça os critérios definidos nas 
diretivas e recomendações europeias (Recomendação da Comissão 2003/361). 
O número de trabalhadores, o valor de factoração ou balanço totais, são os indicadores eleitos 
para a classificação do tipo de empresas tendo em linha de conta a sua dimensão. 
Categorias 
Número de 
Trabalhadores 
Faturação 
(Milhões €) 
ou 
Total Ativo 
(Milhões €) 
Médias                                         < 250               ≤ € 50 m           ≤ € 43 m 
Pequenas                                  < 50                ≤ € 10 m        ≤ € 10 m 
Micro                                                   < 10     ≤ € 2 m           ≤ € 2 m 
   
TABELA 1-1 Classificação PME segundo recomendação da comissão Europeia 
 
1.2.2 Europa e as PME  
Portugal como membro da União Europeia empenhado na construção de uma Europa 
mais coesa e à mesma velocidade, acompanha a noção e o sentimento, do que representam 
na economia europeia as Micro e PME no quadro de todas as atividades, e particularmente o 
seu envolvimento no sector da construção (http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/home; 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.4.2.pdf). 
A afirmação e a nova definição Europeia de PME revelam a importância destas organizações 
para a economia Europeia (Moreira da Fonseca, 2008): “As micro, pequenas e médias empresas 
(PME) são o motor da economia europeia, uma vez que constituem uma fonte essencial de postos 
de trabalho e desenvolvem o espírito empresarial assim como a inovação na UE. Estas são por isso 
cruciais para fomentar a competitividade e o emprego. A nova definição de PME, entrada em vigor 
em 1 de janeiro de 2005, representa um passo muito significativo na direção de um ambiente 
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empresarial mais favorável às PME e visa promover o empreendedorismo, o investimento e o 
crescimento. Esta definição foi elaborada após amplas consultas com os agentes envolvidos, o que 
demonstra a importância de ouvir as PME para a consecução dos objetivos de Lisboa.” (Günter 
Verheugen, Membro da Comissão Europeia, responsável pelas Empresas e a Indústria) 
1.2.3 Caracterização da Sector da Construção  
A indústria da construção sendo um sector muito assente na tradição profissional, com 
aplicação intensiva de mão-de-obra de baixa instrução, com materiais e técnicas muito 
diversificadas de tendência local e regional, confere a este sector um desafio e uma necessidade de 
gestão de múltiplos aspetos, desde logo necessidade de uma ampla quantidade de informação, 
acrescida de num quadro de extrema competitividade.  
O sector da construção abrange ainda uma diversidade de intervenientes (stakeholders), pela 
diversificação de áreas e de produtos utilizados, desde a execução dos projetos, nas suas operações, 
tecnologias e profissões produtivas, tratando-se por isso de um sector abrangente, pulverizado e 
heterogéneo 
A montante das empresas de construção, existe uma cadeia de indústrias produtoras de 
materiais de construção que desenvolvem múltiplas atividades desde a exploração, extração e 
transformação de matérias-primas para produção e fornecimento de materiais, e a jusante 
encontram-se os utilizadores finais públicos ou privados, e outros a quem as empresas de 
construção possam prestar serviços.  
O utilizador final pode ou não ser o cliente/dono de obra do serviço realizado pela empresa 
de construção. A Indústria da Construção (IC), conta ainda com entidades associativas, parcerias 
nomeadamente com as Universidades, que prestam serviços de consultoria e investigação, e 
paralelamente tem relações com empresas de assessoria jurídica, financeira, de marketing e 
publicidade. Trata-se, portanto, de uma indústria que possui um elevado número de relações e 
intervenientes, responsáveis por participações desfasadas no espaço e no tempo, em múltiplas 
etapas, sempre relacionadas por múltiplos fatores de interdependência. 
Caracterizando as empresas responsáveis pela construção, segundo a Nota de Informação 
Estatística - Análise do setor da construção 2017, de 24 abril 2019 do Banco de Portugal e citando:  
“o setor da construção civil em 2017 representava 10% das empresas em Portugal (45 mil 
empresas), 9% das pessoas ao serviço (253 mil pessoas) e 5% do volume de negócios (19 mil milhões 
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de euros). O número de empresas em atividade no setor estabilizou entre 2016 e 2017 (aumento de 
1,7% no total das empresas), pelo que o peso do setor no total das empresas diminuiu 0,2 pp, tendo 
em conta esta variável”.  
No mesmo documento é referido: “Em 2017, 88% das empresas do setor eram microempresas 
(89% no total das empresas), as quais representavam 25% do volume de negócios e 34% das pessoas 
ao serviço do setor (16% e 26%, respetivamente, no total das empresas) (Figura 1-1). As pequenas e 
médias empresas agregavam a maior parcela do volume de negócios (54%) e das pessoas ao serviço 
(52%). As grandes empresas eram responsáveis por 21% do volume de negócios e 14% das pessoas 
ao serviço do setor, valores abaixo dos registados no total das empresas (42% e 29%, 
respetivamente). Por segmentos de atividade, (Figura 1-2) as pequenas e médias empresas 
assumiam maior relevância na construção de edifícios e nas atividades especializadas. É de destacar 
o peso das grandes empresas na engenharia civil, as quais representavam 47% do volume de 
negócios e 45% das pessoas ao serviço”.  
 
FIGURA 1-1 Estrutura das empresas de construção por classes de dimensão (2017) 
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FIGURA 1-2 Estrutura das empresas de construção por segmentos de atividade económica (2017) 
Os valores expressos nos gráficos das Figuras 1-1 e 1-2 são esclarecedores sobre a natureza e 
estrutura das empresas do setor da construção a operar no mercado, e do tipo de agentes 
executivos na atividade da construção civil em Portugal. A relevância da quantidade de Micro, 
Pequenas e Médias Empresas (PME) de construção conferem ao sector muitas das suas virtudes e 
qualidades, mas também as insuficiências, próprias das características culturais, importadas para a 
gestão das micro e PME em Portugal.  Estes tipos de empresas de construção são muito 
influenciados pela personalidade dos seus mentores, características individuais de gerentes ou 
administradores, muito marcadas pelas suas próprias qualidades e competências específicas.  
São empresas que dependem muito da capacidade de gestão, ou da sua inexistência, e do 
desempenho destes pequenos “empresários”, geralmente com uma elevadíssima dose de energia 
e empreendedorismo, mas alegremente impreparados para outras funções, que a inevitável e 
implacável competitividade no mercado demonstra, pela reduzida taxa de sucessos dos projetos e 
dos respetivos empreendedores.  
1.2.4 A produtividade das PME na construção  
O problema da produtividade e da sua avaliação também merecem enquadramento:  
“ao nível de atividade de um sector empresarial não pode ser avaliado apenas a partir do seu 
volume de negócios, uma vez que este valor não tem em consideração os custos da atividade 
produtiva. O valor acrescentado bruto a preços de mercado, (VABpm), obtido pela diferença entre o 
valor da produção (output) e o custo dos materiais e serviços incorporados no processo produtivo 
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Construção de Edificios Engenaria Civil Actividades Especializadas
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(input), constitui um indicador mais adequado para medir o nível de atividade do sector empresarial 
(INE: 2005 Eurostat:2006), (Fonseca P.,2008). 
 
 
FIGURA 1-3 Sistema produtivo de uma empresa (Basto J., 2008) 
“produtividade não é mais que a relação entre os bens produzidos e os recursos utilizados para 
a sua produção. Em termos mais formais a União Europeia define "a produtividade do trabalho 
corresponde à quantidade de trabalho necessária para produzir uma unidade de um determinado 
bem". Embora seja uma definição simples de entender, tem na sua génese uma grande dose de 
trabalho. Segundo Paul J. Meyer a "produtividade não é um acidente. É sempre resultado de um 
compromisso com a excelência, planeamento inteligente e esforço bem direcionado." Num estudo 
da Universidade de Calgary do Canada, George Jergeas, identificou 51 fatores que afetam a 
produtividade na construção, que foram divididos em três grandes grupos e, apresentam alguns 
fatores referentes a cada grupo (Liberda et al,2003; Querido, 2013),  
1. Humanos - fatores relacionados com os trabalhadores e a sua motivação, espírito de 
equipa, e de experiência/ nível de especialização. 
2. Externos - Os fatores externos são fatores que estão fora do controlo da empresa. São 
fatores como leis laborais, condições meteorológicas, mudança nos projetos 
(desenhos ou especificações) ou mudança nos contratos. 
3. Gestão - Os fatores de gestão estão relacionados com as opções estratégicas da 
empresa. São fatores como procedimentos instituídos, calendarização de obras, 
horário dos turnos de trabalho, condições oferecidas aos trabalhadores ou exigências 
com a segurança e higiene no trabalho. 
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A produtividade aparente de um trabalhador de uma empresa, VABpm per capita, expressa o 
contributo médio de cada trabalhador, no valor criado pela empresa é medida pelo quociente entre 
o VABpm da empresa e o número de pessoas ao serviço da empresa: VABpm / nº trabalhadores 
(INE: 2005, Eurostat: 2006). 
No caso português, a distribuição do VABpm e do número de trabalhadores da Construção 
por classe de dimensão empresarial é a que se apresenta na Figura 1-4. 
 
FIGURA 1-4 Pessoal ao serviço e VABpm das empresas da construção portuguesa, em 2005, por classe de 
dimensão; (INE: 2007b) 
 
Por comparação das percentagens do valor total de VABpm e do número de trabalhadores, 
por classe de dimensão empresarial, verifica-se, como no caso europeu, diferenças consideráveis, 
conforme se apresentam na Figura 1-5 e Figura 1-6: 
 
FIGURA 1-5 Produtividade aparente do trabalho per capita das empresas da construção portuguesa, em 
2005, por classe de dimensão (1000€ por trabalhador); (INE: 2007b) 
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FIGURA 1-6 Comparação VABcf per capita da construção europeia e nacional. EUROSTAT (2010) e INE (2011) 
 
 
Destes dados estatísticos pode-se concluir que:  
1. Em geral a empresa portuguesa tem menor produtividade relativamente às 
empresas europeias. 
2. Em particular a produtividade das empresas de construção em Portugal é menor 
que as empresas de construção na Europa. 
3. Na Europa a produtividade dos trabalhadores varia com a dimensão das empresas, 
menor produtividade quanto menor são as empresas e os índices de produtividade 
decrescem para metade (cerca de ½). 
4. Em Portugal esta assimetria de produtividade de acordo com a dimensão da 
empresa é ainda maior que na Europa (cerca de 1/3). 
 
Atualmente o processo de comparação de desempenho denominado “Benchmarking” é um 
"processo contínuo e sistemático que permite a comparação das performances das organizações e 
respetivas funções ou processos face ao que é considerado o melhor nível, visando não apenas a 
equiparação dos níveis de performance, mas também a sua ultrapassagem." (Comissão Europeia, 
2002). 
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Os “Indicadores 2009 Construtores”, através de Indicadores de Desempenho e Produtividade (IDP's) 
caracterizam o sector. Estes indicadores medem fatores críticos para a produtividade e desempenho 
das organizações segundo as categorias (Moreira da Costa, 2011): 
 
Indicadores originais contemplados na plataforma icBench v.2006 [6] 
  
INDICADORES DE CLIENTE / SATISFAÇÃO  
01 Satisfação do Cliente – Produto  
02 Satisfação do Cliente – Serviço  
03 Satisfação da Empresa – Colaboração do Cliente  
04 Satisfação da Empresa – Disponibilização de Pagamentos  
05 Satisfação da Empresa – Trabalho Colaborativo  
06 Repetição de negócio  
 
INDICADORES ECONÓMICOS / FINANCEIROS  
07 Produtividade  
08 Rentabilidade  
09 Crescimento das vendas  
10 Faturação Pendente  
 
INDICADORES DE PROCESSOS PRODUTIVOS / SEGURANÇA  
11 Desvio do Custo  
12 Desvio do Prazo 
13 Impacto dos Defeitos na entrega 
14 Defeitos  
15 Frequência de Acidentes  
16 Propostas com sucesso  
 
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS / APRENDIZAGEM  
17 Subcontratação  
18 Pessoal Permanente  
19 Formação  
20 Satisfação dos Funcionários 
 
 INDICADORES DE INOVAÇÃO / AMBIENTE  
21 Gestão de Resíduos Sólidos  
22 Consumo de Água  
23 Investimento em Tecnologia 
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Cada categoria engloba um número variado de IDP's que permitem a sua utilização por parte 
das organizações para avaliação do desempenho. O sector português da Construção apresenta uma 
produtividade aparente do trabalho, crescente com o tamanho da empresa, tal como acontece a 
nível europeu. 
Em Portugal, a assimetria de produtividade entre as micro e as grandes empresas da 
construção é substancialmente superior à da UE, apresentando os funcionários das grandes 
empresas de Portugal uma produtividade aproximadamente três vezes superior à das 
microempresas, enquanto que na UE esta relação é dupla (Moreira da Fonseca, 2008).  
Atendendo à dimensão das Micro e das PME, os trabalhadores são maioritariamente 
utilizados nas tarefas produtivas, evitando encargos com a afetação de meios ou recursos em tarefas 
de apoio à produção.  
Estas funções classificadas como custos de estrutura, cuja agressividade da competição tende 
a que sejam reduzidas ao mínimo, tem como consequência prejudicar as funções de 
desenvolvimento dos produtos ou dos serviços, a melhoria de processos, o planeamento, a 
qualidade, a segurança, e também inevitavelmente o sector da orçamentação e do controlo de 
custos.  
Nas médias empresas de construção, é já mais frequente um organigrama de funções com a 
existência de departamentos específicos que atenuam estas deficiências, e permite-se a existência 
de quadros profissionais tecnicamente qualificados, melhor preparados, com conhecimentos 
específicos, especialistas, permitindo uma gestão mais sectorizada, compartimentada em funções 
por departamentos, com distribuição de funções e hierarquia de responsabilidades. Nestas 
empresas a orçamentação tem normalmente afetos recursos humanos especializados denominados 
por medidores orçamentistas, assim como se permite a utilização de ferramentas informáticas 
especificas e mais adequadas, cujas rotinas permitem maior eficiência e eficácia no tratamento da 
informação e da sua comunicação.  
No seio da construção civil existe uma prática muito comum de apresentação e tratamento 
da informação nos processos de concurso com a utilização de folhas de cálculo, fixando o modo 
como são processados e a apresentadas as listas de medição para a orçamentação para a execução 
de propostas, onde por vezes é solicitada a sua integral e completa reprodução, com o objetivo de 
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facilitar o processo de avaliação comparativa. Esta prática determina, marca, baliza e influencia 
decisivamente os métodos de comunicação da informação a adotar, nomeadamente nesta fase dos 
procedimentos.  
Por comodidade segue-se o mesmo tipo de ferramenta, que é extensível e utilizado nas 
restantes fases dos processos de gestão, principalmente nas pequenas e médias empresas, o que 
introduz uma falsa ideia de aplicação e utilização de sistemas de informação (SI), assim como é irreal 
a respetiva partilha de informação, porque não é “just in time”, em tempo real.  
No fundo o que se constituiu foi um ambiente assente numa ferramenta para executar 
operações rapidamente, mas seguramente limitada no que respeita à partilha de informação, e à 
comunicação. É uma ferramenta de base unipessoal. Convínhamos que é melhor ter este processo 
do que nenhum, porque mais importante do que o processo ou método, é que existam 
implementados processos, efetuados os registos de dados de gestão e controlo. O problema é a sua 
aparente produtividade. As folhas de calculo são ferramentas de inegáveis méritos, mas hoje 
associam-se a insuficientes processos de gestão, nomeadamente no fornecimento imediato de 
indicadores de avaliação da produtividade e no controlo. O principal inconveniente não são o uso e 
o abuso das bem úteis e conhecidas características das folhas de calculo, mas a força do hábito e a 
inércia que introduzem, incentivando a cristalização e a manutenção de um conjunto de 
procedimentos, por hábito e comodidade na gestão diária das obras e das empresas. Estas práticas 
institucionalizadas limitam a procura de melhores processos de gestão da informação, muitas vezes 
por inércia das suas chefias na busca de alternativas. 
Quando se pretende, e se decide sair do uso exclusivo de folhas de calculo, desde logo depara-
se com as dificuldades da eleição e escolha das ferramentas alternativas e mais adequadas. As 
alternativas são as plataformas ou programas informáticos disponíveis no mercado, caso satisfaçam 
as necessidades pretendidas, ou então a conceção, processo moroso e oneroso só ao alcance das 
empresas de grande dimensão. Qualquer uma das modalidades exige investimento, quer na sua 
aquisição quer na sua conceção. O fator de maior investimento e mais importante será em tempo, 
tempo de dedicação, de formação e de preparação de quadros. É aqui que as micro e pequenas 
empresas apresentam mais dificuldade.  Esta decisão de gestão muitas vezes é sucessivamente 
adiada, porque tem que ser compatível com a disponibilidade de recursos humanos, e afetá-los à 
implementação de novos processos, para além de exigir investimento das empresas, esperam estas 
um retorno rápido, em tempo útil, e uma visível melhoria de processos. Nem sempre este processo 
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é bem-sucedido, porque afetados os recursos humanos para este efeito, constitui-se uma aparente 
perda de competitividade, aumentando os custos indiretos, e também porque as necessidades das 
tarefas do dia a dia sobrepõem-se à utilização de meios e sua disponibilidade para a formação, e o 
investimento permanece adiado, sem retorno, muitas vezes até tem efeitos contraproducentes, 
regredindo, motivando o regresso inevitável aos anteriores procedimentos, seguido de desânimo e 
desalento.   
A reduzida produtividade das micro e PME de construção não pode estar dissociada da forma 
como toda a atividade do sector se encontra (des) estruturada, e isso é um tema que não pode ser 
resolvido individualmente, por um único agente ou empresa. A falta de produtividade, aquela que 
depende da sua própria desorganização interna, da ausência de procedimentos internos, pode e 
deve ser resolvida, pois depende apenas dos seus responsáveis e das suas decisões de gestão.   
O sector da construção civil recolhe os mais variados tipos de perfil, que quando nada mais 
podem, sabem, ou tem que fazer, refugiam-se na construção civil, desde logo no sector do 
imobiliário com todo o tipo de investidores, o diversificado tipo de profissões e profissionais 
envolvidos, a diversidade de materiais, de tecnologias e operações, a diversidade de condições de 
execução dependentes dos locais específicos de obra, das condições meteorológicas, factos que 
representam uma vasta gama de fatores a gerir, que os profissionais do sector são desafiados a 
integrar, a ponderar, a resolver  
Perante uma realidade social e profissional tão diversificada, devem os profissionais 
residentes neste sector pugnar pela sua organização, proceder ao planeamento e gestão 
antecipada, o que exige conhecimento, persistência, tenacidade, comprovada experiência, 
diversificação de conhecimentos e enorme capacidade de antecipação e de paciência, e obriga a 
uma enérgica vontade de remar contra o improviso.  
É consensual que a normalização de procedimentos e a melhoria da qualidade dos projetos, 
ajudaria a contrariar e a reduzir este ambiente adverso, mas também é normal olhar-se para este 
caótico ambiente com resignação. Poder-se-á dizer que o rigor orçamental na construção civil é 
simultaneamente vítima, mas também protagonista desta forma de aceitar naturalmente as 
derrapagens, a desorganização e o desperdício. 
Apesar de todo o progresso tecnológico, a indústria da construção, ao contrário de outros 
segmentos da economia, não introduz com frequência processos inovadores na sua gestão, 
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continua a praticar processos de gestão hoje inadequados às exigências do mundo atual, onde o 
apelo constante à competitividade e ao crescimento, é confrontada com uma gestão empresarial 
muito baseada na intuição, fundamentalmente pela frequente dispersão dos locais de produção, 
dos estaleiros, ausência de dados e elementos de apoio à gestão em tempo útil.  
Neste sector onde a principal linguagem de comunicação é gráfica, através dos projetos 
disponibilizados para a orçamentação, estes marcam de forma profunda a qualidade e o rigor de 
todo o processo, pela forma como agilizam ou dificultam a sua compreensão, principalmente 
quando se pretende uma rigorosa previsão dos custos, tendo como consequência uma permanente 
relação de intranquilidade, de desconfiança, e de constante possibilidade de conflitualidade. 
O mercado, nestas últimas décadas, tem exigido construções de melhor qualidade e conforto, 
produzidas de forma mais rápida, com custos mais baixos e incorporando novos materiais e 
tecnologias. Tem sido objeto de atualizações legislativas com adoção e alinhamento com as normas 
europeias, UE (União Europeia), nomeadamente os Eurocódigos, que introduziram no 
enquadramento legal nacional preocupações acrescidas, ao nível da segurança, da proteção 
ambiental e sustentabilidade, da racionalidade energética, no conforto, o que obrigou a 
ajustamentos no processo construtivo, sem que também se processassem, como se deseja,  
atualizações no processo da gestão construtiva, na produtividade, no rendimento e na 
rentabilidade. 
Segundo (Moreira da Costa, J. et al., 2004), a fase de projeto é responsável por uma 
percentagem significativa (30% a 50%) das deficiências no processo construtivo e consequente falha 
na obtenção de qualidade (Lazaro, 2010). A dispersão da legislação que interessa aos projetos de 
especialidades com relevância para o processo construtivo, a ausência da respetiva 
compatibilização de procedimentos, a baixa taxa de utilização de TIC, introduz desperdícios, erros e 
omissões que desde a execução de projetos, à execução da obra, se sucedem, exigindo perdas de 
tempo, com as permanentes e sucessivos esclarecimentos suplementares, obrigando a repetições 
de ações, reuniões para alterações e esclarecimentos, conduzindo a soluções de recurso, que se 
traduzem em improdutividades, perdas de tempo, custos acrescidos, impossíveis de acautelar em 
sede de orçamentação.  
O processo de globalização e a competitividade não se compadecem com este tipo de 
desperdícios e dificuldades de gestão do sector da construção. Recai atualmente sobre os projetos 
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e seus autores um aumento do nível de exigência e responsabilidade nomeadamente na sua 
qualidade global e particularmente na sua quantificação, atribuindo responsabilidades diretas caso 
existam erros e omissões.  
Com a atual transformação e desaparecimento de profissionais experientes formados no seio 
da construção, com o crescente fluxo e complexidade de informação, o que se impõe à indústria da 
construção é inovação, mas desde logo, nos seus próprios processos de gestão da informação. Deve 
procurar desenvolver estratégias de melhoria da sua produtividade, procurando processos mais 
eficazes de projetar e comunicar, baseadas na facilidade da conceção e registo, na rápida troca de 
informação, aumentando assim a sua produtividade, desde logo não só no método de projetar, mas 
também no de medir e de orçamentar. 
1.2.5 PME na Construção e as Tecnologias Informação e Comunicação (TIC) 
Tecnologia: A palavra tecnologia tem origem no grego "tekhne" que significa "técnica, arte, 
ofício" juntamente com o sufixo "logia" que significa "estudo”. Tecnologia é um produto da   ciência 
e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a 
resolução de problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de 
pesquisa e de vida.  
Informação: É a reunião ou o conjunto de dados e conhecimentos organizados, que possam 
constituir referências sobre um determinado acontecimento, facto ou fenômeno. Num contexto 
geral, este conjunto de dados tem como objetivo reduzir a incerteza ou aprofundar os 
conhecimentos sobre um assunto de interesse a partir do que já se possui. 
A comunicação: A palavra deriva do latim “communicare”, significa “partilhar algo, pôr em 
comum”. Portanto, a comunicação é um fenómeno inerente à socialidade, à relação que os seres 
vivos mantêm quando se encontram em grupo. Ferramenta da socialização, as pessoas ou os 
animais obtêm notícias/informações sobre o seu ambiente e podem partilhar com os outros. 
 “As barreiras existentes para a implementação de TIC são o maior obstáculo que as empresas da 
construção precisam de ultrapassar na sua corrida pelo sucesso”, de acordo com (Tucker e 
Mohamed,1996). Segundo (Aouad, 1996). “em geral, a Indústria da Construção (IC) não tem estado 
atenta aos desenvolvimentos recentes no campo das TI, em áreas como a modelação e análise de 
informação”. Para estes autores a adoção de uma estratégia de desenvolvimento ou uma 
organização conjugada com as TI emergentes, facilitará e fortalecerá o desenvolvimento de bases 
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de dados integradas, capazes de promover uma eficiência melhorada, assim como uma melhor 
gestão e desempenho. 
As tecnologias de informação (TI) são definidas como “o conjunto de tecnologias de hardware 
e software a partir das quais a informação de um projeto pode ter um uso produtivo” (Tucker e 
Mohamed; 1996). O uso eficiente da informação implica ter a informação disponível e apropriada 
para o apoio a funções importantes, em simultâneo e em vários sectores da empresa. Há várias 
questões/problemas no que se refere à gestão da informação (Fonseca P., 2008). 
 
1. Porque é que a informação é necessária? 
2. Qual o tipo de informação necessária? 
3. Quem necessita da informação? 
4. Onde é que esta tem que ser disponibilizada? 
5. Quando é que esta tem que ser disponibilizada? 
 
O uso eficiente da informação prende-se com a forma como a informação é adquirida e 
disponibilizada de modo a minimizar o consumo de recursos, e simultaneamente, manter a sua 
atualização e eficiência e eficácia. A duplicação da mesma informação em diferentes locais do 
sistema é um exemplo de um uso ineficiente da informação (Fonseca P., 2008). Considera-se que a 
resolução deste problema da eliminação da sobreposição ou da duplicação de ações numa empresa 
são o primeiro e fundamental problema a resolver na melhoria da produtividade em geral e em 
particular na gestão de processos na IC. A construção é uma das indústrias que mais depende da 
informação, cuja diversidade de linguagem, terminologia, expressões especificas refletidas em 
peças desenhadas, peças escritas, folhas de cálculo de medição e de orçamentação, em registos de 
produção, documentos de contratos, planos de segurança e de qualidade, necessitam de rápida 
consulta, integração, cuja normalização só ajudaria no melhor e desejável domínio dos temas.  
A quantidade de informação gerada e partilhada durante a vida de um projeto é volumosa, 
mesmo quando se trata de um projeto de construção de pequena dimensão. É importante que a 
informação seja concisa, mas suficiente, correta e sempre disponível de forma atempada para todos 
os que participam em cada fase das decisões do projeto, para que possam contribuir com as suas 
competências nas ações de forma a não comprometer o todo. 
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As decisões são sequenciais e, por vezes, na construção detetar erros tarde de mais ou voltar 
atrás, tem impactos económicos significativos. Do ponto de vista da busca de informação, da 
comunicação e da partilha, atualmente encontra-se generalizado o uso de Internet, e-mail, 
videoconferência, sites, blogs, e-business, e-procurement, o uso de redes internas de partilha de 
informação em bancos de dados. 
 O e-business pode ser definido como a utilização de TIC como suporte para várias 
atividades/processos de um negócio. As principais barreiras para a adoção do e-business nas PME 
da construção são (Fonseca P., 2008):  
 
1. O desconhecimento das potencialidades deste processo  
2. Vencer a inércia de um mundo novo e por explorar 
3. A eventual pequena dimensão da empresa e capacidade de afetar recursos no seu 
desenvolvimento  
4.  Indefinição do limite superior e inferior de atividade emparedado na concorrência das 
pequenas empresas de menor estrutura e mais competitivas, e o peso institucional das 
grandes empresas.  
5. A complexidade da tecnologia ou a aparente complexidade da tecnologia resultado do 
défice de trabalhadores qualificados em e-skills ou cibercompetências  
6. O esforço do investimento na aquisição de ferramentas e na formação  
7. A falta de produtos efetivamente comprometidos com as necessidades das Micro e PME  
8. Atividades comerciais, vendedores e assistentes de TIC vocacionados para as 
necessidades das empresas alvo, Micro e PME.  
e-procurement ou aprovisionamento eletrónico, é uma solução tecnológica que permite uma 
gestão mais eficaz das compras e vendas de uma empresa. Permite fazer uma busca mais alargada 
e detalhada ao mercado, obtendo melhores preços de compra de materiais ou de aquisição de 
serviços. Consultar a internet é hoje um ato frequente e generalizado instituído até nos dispositivos 
móveis. A seleção e tratamento da informação obtida é agora rentabilizada com o passo seguinte 
se se transformar em conhecimento e ação, e a rapidez com que está disponível para ser partilhada.  
A implementação de bases de dados na Indústria da Construção (IC) leva a uma melhor 
estruturação da informação, proporcionando benefícios no que respeita ao aumento de eficiência 
e à criação de uma melhor gestão (Aouad, 1996). O registo de informação não deve conter 
informação repetida, e as bases de dados devem ser de acesso a todos os intervenientes dentro da 
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própria empresa, e a comunicabilidade com os agentes externos participantes num projeto (cliente, 
projetistas, fornecedores, empreiteiros e subempreiteiros e entidades externas), deve ser fácil.  
Por meio deste acesso comum internamente na empresa e na comunicação com o exterior, 
obriga-se a permanente atualização de documentos, assegurar a consistência da informação, 
assegurar a qualidade da base de dados e proceder à seleção de quem tem acesso a quê.   
Estas tecnologias apresentam um potencial significativo   para   as   empresas   de   construção, 
em especial na eficiência de processos e na rentabilização de recursos. Esta abordagem tem uma 
maior utilização nas grandes empresas de construção e pelo sector público. As grandes empresas 
possuem capacidade financeira, capital humano e capacidades relacionadas com TIC necessários 
para que possam beneficiar destas tecnologias (The European e-Business Market Watch: 2006a). 
Os SI (Sistemas de Informação) e as TI/TIC (Tecnologias de Informação/Tecnologias de 
Informação e Comunicação) aplicados noutros sectores têm também penetrado na indústria da AEC. 
Aplicações específicas para o setor da construção na sequência do aparecimento dos computadores 
pessoais (desktop) como o CAD (Computer-aided Design) ou de planeamento do tempo como o 
Microsoft Project Planner, e programas de gestão são exemplos; outras bem mais recentes e em 
fase de adoção permitem abranger a gestão em parte ou no todo, no ciclo de vida do 
empreendimento, como por exemplo as aplicações BIM (Building Information Modelling).  
A primeira utilização do Building Information Modelling foi efetuada por Phil Berstein, 
Arquiteto da Autodesk, tendo posteriormente o termo ganho força com o trabalho de Jerry Lairsen, 
ao referir-se à representação digital dos processos de construção (Laiserin, 2002).  
O BIM é essencialmente uma ferramenta de integração e de cooperação que permite a 
colaboração e a partilha de informação entre promotores, projetistas, executantes da obra e 
fiscalização, e é consensual introduzir maior facilidade na coordenação de projeto e maior rigor e 
objetividade nas medições.  
No âmbito nacional, a sentida necessidade de normalização da informação técnica de 
referência, e a necessidade de ferramentas informáticas para a gestão da informação, promoveu o 
desenvolvimento do projeto denominado de Protocolo para a Normalização da Informação Técnica 
na Construção, ou simplesmente ProNIC. Incompreensivelmente a ausência de avanços e a demora 
da sua introdução e a sua disponibilidade pública e geral, deixa os agentes e as empresas entregues 
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a si próprias, sendo obrigadas a resolver todo este difícil ambiente de comunicação com os seus 
próprios meios e conhecimentos, com a sua visão própria do problema e das soluções.  
1.2.6 Dificuldades aplicação das TIC nas PME de construção  
A lista de dificuldades e pontos fracos  identificados nas PME relativamente às TIC e ao e-
business, foi reorganizada e completada tendo como base anteriores trabalhos nomeadamente de: 
(Fonseca, 2008; Querido, 2013), tendo estes ainda baseado o seu trabalho no primeiro relatório do 
Sector da Construção do e-Business W@tch (The European e-Business Market Watch: 2005a). 
Segundo (Tucker e Mohamed, 1996), “os benefícios das TIC já foram bem reconhecidos pelos 
investigadores da construção, e em parte pelos profissionais da indústria. Um estudo sobre a gestão 
da construção aponta para benefícios significativos decorrentes de uma vasta aplicação de TIC na 
indústria. Contudo, estes benefícios podem não ser obtidos se a aplicação de ferramentas de TIC for 
atrasada ou impedida por barreiras na sua implementação, sendo as seguintes as mais significativas: 
1) Fatores externos ou de contexto  
i) Maior vulnerabilidade a fatores de natureza macroeconómica e alterações de 
política a nível nacional e/ou internacional, que podem condicionar o 
desenvolvimento da atividade; 
ii) Menor peso institucional na resolução de problemas burocráticos resultante de 
burocracia e da inercia administrativa dos órgãos de administração pública 
iii) Os processos tradicionais constituem uma barreira para a implementação de novos 
procedimentos. “As pessoas, independentemente da sua dedicação às novas 
ferramentas, têm geralmente tendência para fazer as coisas da forma como sempre 
fizeram e como estão habituadas.” 
iv) Inexistência de normas e regras com procedimentos estandardizados, e de sistemas 
organizadores do funcionamento; 
v) Existem culturalmente práticas correntes de comunicação que valorizam os 
procedimentos muito por comunicação oral em detrimento da textual;  
vi) Acresce uma posição conservadora e reativa em relação à inovação e ao 
investimento em TIC que são um impedimento para as oportunidades de melhor 
comunicação e colaboração.   
vii) Os hábitos e os modos de fazer são muito condicionados pelo pensamento limitado 
ao nível local/ regional por vezes designada “de vistas curtas”; 
viii) Quando do acesso a projetos com maior probabilidade de deficiente tratamento 
técnico, geralmente não possuem a capacidade nem os meios de massa critica para 
corrigir a falta de qualidade dos projetos, comparativamente com as empresas de 
maior dimensão. 
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2) Fatores Internos, endógenos ou de Gestão  
i) As PME não possuem dimensão, e são limitadas nas capacidades técnicas 
administrativas e financeiras necessárias para competirem sozinhas com empresas 
de maior dimensão.  
ii) As PME colocadas entre micro e grandes empresas têm dificuldades de interpretar 
a sua dimensão, e procuram permanentemente o ajustamento da sua estrutura a 
uma realidade em constante oscilação, correndo o risco de estagnação ou de 
crescimento excessivo;  
iii) Permanente angústia na escolha e na adequação da dimensão aos procedimentos 
com as oscilações permanentes de novos mercados implicando uma boa dose de 
leitura do risco  
iv) Tendência para um menor conhecimento/especialização em normas e legislação 
nomeadamente em contratação pública e desrespeito pelas normas de segurança e 
higiene no trabalho; 
v) Maior dificuldade de acesso ao crédito e de equilíbrio de tesouraria  
vi) Debilidade e dificuldades económicas e financeiras na gestão quotidiana agravada 
por dificuldades de recebimento de pagamentos por parte de clientes; 
vii) Custo de matérias-primas e materiais relativamente mais elevado para PME do que 
nas grandes empresas, que beneficiam de reduções proporcionadas pela compra de 
grandes quantidades. 
viii) As dedicações permanentes a tarefas correntes introduzem incapacidade para 
interpretar a mudança, levantar a cabeça e ver a necessidade de novos sistemas de 
melhorar a comunicação e os procedimentos mais adaptados à sua dimensão. 
ix) Fraca dinâmica empresarial na adaptação e forte tendência para a cópia e adoção 
em vez de adaptação; 
x) Inexistência de estratégias, sendo corrente a gestão sujeita a estados de alma e 
impulsos momentâneos  
xi) Menor número de trabalhadores conduz a sobreposição de tarefas. Inexistência de 
definições de funções e distribuição de competências, correndo o risco de todos 
fazerem de tudo. É corrente a atribuição de responsabilidades aos trabalhadores 
executivos, delegando responsabilidades nos níveis inferiores da cadeia hierárquica; 
xii) Frequentemente criam-se ambientes de inexistência de barreiras, de formalismos 
de comunicação e de cooperação, com pouco respeito institucional.   
xiii) Ausência de uma estratégia coerente para o investimento em TIC, e baixos níveis de 
investimento em I&D; 
xiv) Recursos humanos de baixa qualificação técnica. Falta de competências internas de 
TIC e/ou acesso a assistência externa a preço acessível.  
xv) Escassez de recursos para o investimento em TIC e, ainda mais importante, a falta 
de conhecimento dos custos e benefícios financeiros (retorno do investimento) das 
diferentes aplicações de TIC 
xvi) As TIC específicas do sector e sistemas TIC disponíveis têm-se tornado cada vez mais 
acessíveis às PME da construção. Porém, as PME têm sido lentas no 
reconhecimento das oportunidades que as TIC possibilitam e na sua adoção. 
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xvii) Nenhuma aplicação funciona isoladamente, e por isso tem que haver um 
investimento de recursos durante a sua implementação. Tais recursos podem ser 
financeiros, como no caso da compra de hardware e software, ou humanos, como 
na instrução e formação.  
xviii) Dificuldades de dedicação a tarefas simples de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e de formação profissional; 
xix) Falta de capacidade para suportar investimentos avultados e ao seu nível, que 
exigem poupanças consideráveis e prazos de amortização elevados; 
xx) A falta de tempo para a formação reflete-se nas operações de mudança, dos fatores 
tidos em conta pela gestão aquando da hipótese da implementação de TIC; 
xxi) Insuficiente capacidade de análise de fatores influenciadores da produtividade; 
xxii) Deficiências no controlo e fiscalização da atividade produtiva em estaleiro; 
xxiii) Ausência de rigor no cumprimento de prazos de execução e de padrões de 
qualidade; 
xxiv) Baixo nível tecnológico dos equipamentos;  
xxv) Reduzida cooperação com universidades e outras instituições e entre empresas da 
construção (parcerias). 
 
3) Perfil  
i) Excessos de pessoalização e personificação das empresas; 
ii) Mobilizados pela moda do empreendedorismo rapidamente criam personalidades 
egocêntricas de objetivos de carreira e afirmação pessoal, que impedem trabalhos 
em equipa necessários e indispensáveis atendendo à complexidade dos problemas 
nomeadamente os de gestão.  
iii) Existe uma tendência imediatista por parte de muitos gestores de topo de PME, 
devido à carência de conhecimento e avaliação das vantagens, frequentemente 
não se apercebem dos benefícios que podem advir das aplicações de TIC. Além 
disso, quando estes se apercebem de que não é possível obter-se benefícios 
imediatos, desistem de alimentar os projetos; 
iv) Excessiva dependência de clientes específicos, que rapidamente podem ser 
afetados por falhas de organização e desgaste no relacionamento; 
v) Qualquer mudança nos processos de trabalho provoca inevitavelmente 
perturbações na produtividade, em especial na sua fase de introdução, e as 
consequências momentâneas podem marcar negativamente a sua imagem quando 
os mercados são restritos e limitados.  
1.3 Objetivos e metodologia 
A presente dissertação propõe-se contribuir para a compreensão do processo da melhoria da 
produtividade nas PME, apesar das dificuldades de contexto na atividade de construção civil, e das 
caraterísticas próprias das Micro e PME, através da progressiva implementação de TIC nas PME.  
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Procura demonstrar que é possível em empresas de qualquer dimensão criar condições para 
melhorar o tratamento da informação e dos seus sistemas de informação (SI), particularmente nas 
atividades de orçamentação gestão e controlo de obras. Contribuir para melhorar o seu 
desempenho através do aumento de tratamento do volume da informação, no seu registo e uso, 
mas com maior rigor, rapidez e eficácia. Ter disponível mais informação e dados para melhor apoio 
às decisões da gestão, não só na fase de medição e orçamentação, mas também e principalmente 
na fase de execução e controlo da obra, tendo como último objetivo a melhoria do próprio controlo 
sobre a execução da obra, mas também na gestão da empresa no seu todo. 
O caso de estudo e base desta dissertação, é a demonstração de como foi possível numa PME, 
a CIMAVE, com o conhecimento específico da gestão do sector da construção civil, recorrendo aos 
seus procedimentos, em torno das CSRMC, em si mesmo base da organização do ProNic, proceder 
à construção de uma plataforma informática, promovendo a articulação do seu especifico 
conhecimento, cruzado com o conhecimento em programação da INOVACIS (empresa de 
desenvolvimento de software). Foi possível assim, conseguir que a plataforma fosse construída 
especificamente para um conjunto de procedimentos considerados úteis, que promovem a 
economia, melhoram a decisão e a comunicação interna entre departamentos. 
Com esta produção da plataforma promoveu-se a implementação de algumas funcionalidades 
e particularidades resultado de necessidades especificas, que as ferramentas disponíveis no 
mercado não reconheceram como importantes, porque também não são concebidas para satisfazer 
as exigências particulares e especificas de cada uma das realidades, e de cada uma das empresas. 
Neste caso, construiu-se uma ferramenta à medida, resultante de um conhecimento e modo 
específico experimentado. Arquitetou-se uma plataforma que permite não só resolver as 
necessidades da orçamentação, mas também e essencialmente a preparação da gestão e o controlo 
da execução da obra, porque é nas obras que o objeto social das empresas se realiza. Desta forma 
permite-se uma melhorar gestão da obra e consequentemente da empresa, quando completada 
com os registos da área administrativa, contabilística e fiscal.   
Para a sua implementação e funcionamento foi indispensável a estruturação de um banco de 
dados de preços simples, que permita a execução de preços compostos utilizados nos orçamentos. 
Para a estruturação do banco de dados utilizou-se o conhecimento (pouco) que se detém da 
estrutura de capítulos do ProNic. A plataforma permite fazer orçamentos opcionalmente, através 
de preços compostos, de preços impostos, ou ainda com preços provenientes de consultas a 
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subempreiteiros. Estes preços resultam preferencialmente pela afetação de recursos, por uma 
uniformidade de funcionamento da plataforma, mas principalmente constituir o orçamento desta 
forma, permite simultaneamente a obtenção dos mapas de cargas de mão-de-obra, de 
equipamento e listas de materiais necessários e descriminados, indispensáveis para a construção 
do plano de trabalhos para gestão de obra e de subempreitadas.  
Estes recursos serão a base do controlo, em SI e TI/TIC, facilmente partilhados.  
Com este trabalho pretende-se demonstrar que é possível, partindo do conhecimento 
existente, dos procedimentos e princípios já disponíveis, que as PME procurarem métodos 
adequados à sua dimensão, encontrem ferramentas que facilitem e aumentem a produtividade das 
suas tarefas diárias de orçamentação e posteriormente melhor controlo e gestão de obras.   
1.4 Estrutura do documento  
O documento encontra-se organizado em 5 capítulos. 
1. No primeiro capítulo, Introdução, apresenta-se o contexto do tema que serviu de base a 
este trabalho, e algumas considerações sobre a relevância do setor a nível nacional, sobre 
a estrutura empresarial na indústria da construção. Abordam-se os esforços de âmbito 
nacional de normalização e classificação da informação mais recentes, o CIC-NET (Rede 
de Cooperação Estratégica entre Empresas do Processo de Construção) e o ProNIC. O 
conceito BIM e a interoperabilidade, a definição dos objetivos, estrutura e organização 
do documento, metodologia da sua execução. 
2. O segundo capítulo, o estado da arte, apresenta a pesquisa bibliográfica efetuada para 
caracterizar o atual panorama do setor da orçamentação em diferentes países e em 
Portugal. Os conceitos mais relevantes para o desenvolvimento do presente documento, 
tais como a necessidade sentida da temática da normalização da informação, a utilização 
de sistemas de classificação da informação, e sistemas de informação e comunicação. No 
domínio da classificação da informação, apresenta-se uma breve retrospetiva histórica 
dos sistemas de classificação de informação para a construção. Por último, são 
apresentadas as diretrizes, segundo alguns autores, para uma ligação entre o ProNIC e o 
BIM. 
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3. O terceiro capítulo, faz a apresentação dos conceitos e técnicas em matéria de 
orçamentação, especificando terminologias e os aspetos essenciais de medição 
orçamentação e controlo e gestão de obras, assinalando a relevância para o método de 
ordenamento em listas ABC de artigos e de recursos, e uma breve sinalização de 
ferramentas existentes no mercado, e finalmente a apresentação da plataforma Cimave 
de orçamentação e gestão de obras, com base na classificação dos capítulos propostas 
pelo ProNIC, com uma exposição detalhada da plataforma e respetivas funcionalidades e 
seu modo de funcionamento. Introduz-se ainda uma breve referência ao controlo e 
gestão da empresa como objeto final de toda esta atividade de registo, e como fazendo 
parte do desenvolvimento deste módulo. 
4. No quarto capítulo, apresenta-se as conclusões do trabalho desenvolvido, assim como 
ações e trabalhos futuros.  
5. No quinto capítulo, apresentam-se as referências bibliográficas e o suporte aos conceitos 
e conclusões versadas na dissertação. 
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2 Estado da arte 
2.1 Objetivos  
A pesquisa bibliográfica tem o objetivo de caracterizar a orçamentação, mas, 
fundamentalmente, o nível de normalização de procedimentos. 
Consiste em conhecer as propostas de organização de processos de medição e orçamentação 
no sector da construção civil a nível nacional, temática referente ao conjunto da informação técnica 
e das funcionalidades das bases de dados que se enquadrem nos designados CIS - Construction 
Information Systems (Sistemas de Informação Integrados para a Construção), através do ponto de 
situação em alguns países, particularmente em países europeus e em países de língua portuguesa 
nomeadamente no Brasil.  
Relativamente a Portugal é consensual a ideia que um dos documentos mais consistentes e 
utilizados na estruturação das medições é ainda o “Curso Sobre Regras de Medição na Construção” 
(CSRMC), do LNEC, constituindo o documento de referência em Portugal. Este documento serviu de 
base à organização do denominado “Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na 
Construção” (ProNIC), que além de outras funcionalidades contém uma proposta de organização 
classificação das medições em trabalhos na construção civil, assim como as respetivas 
especificações técnicas.  
A nível internacional verificam-se esforços para a implementação de formas de organizar as 
medições, e os orçamentos, criando padrões e uniformização de procedimentos, assentes na 
convicção das possíveis vantagens para as empresas, para o sector e para os respetivos países e 
comunidade, numa comunicação facilitada pela uniformização, entendível e que dessa forma 
poderia potenciar a produtividade e agilizar a economia entre países.  
Teve-se como ponto de partida o estudo de documentos de alguns estados membros da União 
Europeia, com o objetivo de conhecer as regras e normas aplicadas. Nos últimos anos algumas 
dissertações de mestrado forneceram elementos que serviram de base a esta pesquisa no 
levantamento de informações relevantes sobre instituições europeias e outros países. Pretendeu-
se atualizar o inquérito efetuado em 2003 sobre as regras de medição aplicadas em diversos países 
apresentadas na Tabela 2-1 com base no trabalho elaborado por (Fonseca, 2008; Querido, 2013). 
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2.2 Estado de arte - Regras de medição e orçamentação Portugal  
Efetuaram-se pesquisas no âmbito das Regras de Medição de Trabalhos de Construção (RMTC) 
para analisar os documentos mais utilizados a nível nacional na medição e na orçamentação. 
A nível nacional tomam-se como referência:  
 23.ª edição do livro “Curso Sobre Regras de Medição na Construção”  
 As obras de J. Paz Branco  
 Publicações do LNEC sobre bases de dados e preços compostos IC1 a IC5  
 O que se sabe sobre o programa ProNIC  
Analisaram-se várias dissertações de mestrado no âmbito deste tema: Pedro António da 
Mota Moreira da Fonseca - 2008; Gonçalo Santos–2009; Rui Miguel Alves Mestre – 2010; 
Vasco Miguel Coelho – 2010; Daniel Jorge Miranda Feijão Bernardo Prego – 2012; José Pedro 
da Costa Soares Pereira Querido – 2013; Cláudia Sofia Fonseca Teresinho – 2014; João 
António Maximiano Caldinhas- 2014; Sérgio André Petejo Marques – 2016; Francisco Diogo 
Pascoal – 2018. Constituíram uma fonte de informação útil, sendo que as dissertações sobre 
produtividade em PME de (Fonseca, 2008; Querido, 2013) na caracterização do sector, a de 
(Pascoal, 2018) por ser a mais recente, e também a de (Coelho, 2010) pelos conteúdos 
revelados no inquérito, foram muito importantes para o desenvolvimento desta dissertação.  
 
O documento existente em Portugal sobre regras de medição, é o “Curso Sobre Regras de 
Medição na Construção” (CSRMC). Existem ainda outras formas de organizar as medições, 
elaboradas por empresas promotoras, por projetistas, construtoras, por vezes específicas de alguns 
trabalhos de construção, portanto não se destinam à generalidade dos trabalhos nem das empresas 
de construção, não tendo sido concebidas segundo uma perspetiva de formarem um corpo 
uniformizado de critérios de medição. 
Historicamente o primeiro documento a ser criado em Portugal sobre o assunto intitula-se 
“Regras de Medição – Documento de Trabalho”, com publicação de março de 1969, baseado em 
regras Inglesas e Francesas em vigor na data, incluindo as regras de medição para os capítulos de   
Trabalhos   Preparatórios, Terraplenagens, Obras   de   Betão, Armaduras, Moldes e Alvenarias. A 
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criação deste documento teve como objetivo a uniformização dos critérios de medição, e foi 
elaborado no LNEC, contando com a participação de várias entidades nacionais ligadas à engenharia 
e construção civil. Este documento foi alvo de atualizações ao longo dos anos, acrescentando novos 
capítulos, ampliando assim a gama de trabalhos incluídos nas regras de medição.  
Surge mais tarde, em 1997, a publicação “Curso Sobre Regras de Medição na Construção”, 
onde se encontram dispostas as regras de medição com o objetivo de quantificar os trabalhos das 
diversas partes da obra na construção de edifícios. Embora seja o documento mais utilizado na 
elaboração dos mapas de medições, não se trata de uma norma oficial, apenas um documento de 
aplicação facultativa, levando assim a que na maioria dos trabalhos os critérios de medição 
adotados pelo dono de obra ou projetistas e pelo empreiteiro possam ser diferentes, originando 
uma multiplicidade de critérios, e dificuldades de interpretação e comunicação.  
Conforme já foi referido existe uma aplicação informática em fase de teste/desenvolvimento 
designada ProNIC, que se refere a um projeto de investigação cujo objetivo essencial é desenvolver 
um conjunto sistematizado e integrado de conteúdos técnicos credíveis, suportados por uma 
ferramenta informática moderna, e que se pretende possam constituir um referencial para todo o 
setor da construção portuguesa” (INESCTEC, 2008). Para além de outras funções, permite produzir 
articulados standard para cadernos de encargos de construção civil, disponibilizando fichas de 
trabalho, de materiais e de custos, segurança e prescrições técnicas e normativas. Seria benéfica a 
sua implementação e uma eventual articulação desta plataforma com um documento de regras de 
medição.  
O LNEC publica, desde o ano de 1968, a série Informação sobre custos, designada por IC1 a 
IC5 - fichas de rendimentos de operações de construção. Estudos desenvolvidos pelo LNEC 
permitiram rever, atualizar e ampliar o conteúdo dessas fichas de rendimento de forma a 
contemplar a maioria das situações de trabalhos que ocorrem na construção de edifícios, atingindo-
se, assim, um conjunto de 2712 fichas na presente publicação. Estas fichas de rendimento são 
atualizadas com preços dos recursos, sempre que se considere haver variações significativas.  
Os livros de Rendimentos de Mão de Obra, Materiais Equipamentos em Edificação e Obras 
Públicas (Tabelas) de J Paz Branco é um clássico de consulta para medidores e orçamentistas.  
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Em plataforma web a base de dados do cype http://www.geradordeprecos.info/ gerador de preços, 
disponibilizada para consulta é hoje uma ferramenta frequentemente utilizada para consulta por 
orçamentistas na construção de preços compostos utilizados nos seus orçamentos,  
A base de dados da AICOOPN https://www.aiccopn.pt/ , fornece elementos de referência para 
associados, em preços compostos.  
A plataforma Orçamentos https://orcamentos.eu/ fornece um conjunto de elementos úteis para 
orçamentação, preços simples e compostos  
2.3 Estado da Arte a Nível Internacional  
2.3.1 Europa  
Pascoal (2018) baseou-se num inquérito/pesquisa feito na Europa pelo Royal Institution 
of Chartered Surveyors (RICS), Instituição fundada em 1868 no Reino Unido que recebeu um 
título real em 1881. Os seus membros são reconhecidos como medidores orçamentistas, que 
mantêm os mais altos níveis de integridade e competência nas especialidades de consultoria de 
orçamentos e de contrato e prospeção de mercado imobiliário. Publicaram um documento 
denominado “ Standard Method of Measurement Use Survey”, (SMM) elaborado como 
resultado de um inquérito realizado em 2003, a vários países europeus, acerca do uso de 
documentos sobre regras de medição. Este inquérito foi enviado por via eletrónica a vários 
países e o resultado obtido contém a resposta dos países dada até à data da publicação do 
relatório. 
Passaram mais de 15 anos e no sentido de saber se existe informação ou elementos mais 
recentes contactou-se o RICS em Portugal e em Inglaterra, no sentido de se saber se existe 
atualização deste inquérito ou outro mais recente do mesmo género, não se tendo obtido  
nenhuma resposta até ao momento.  
Apresenta-se na Tabela 2-1 a informação no SMM Use Survey para os países da União 
Europeia. 
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PAÍS DOCUMENTOS AUTORES 
Alemanha Desconhecido - 
Áustria Desconhecido - 
Bélgica NBN B 06-001 Belgium Standards Institute 
Bulgária Desconhecido - 
Chipre Desconhecido - 
Dinamarca Desconhecido - 
Eslováquia Desconhecido - 
Eslovénia Não mencionado no inquérito - 
Espanha Desconhecido - 
Estónia Não mencionado no inquérito - 
Finlândia Não mencionado no inquérito - 
França Desconhecido - 
Grécia Desconhecido - 
Holanda 
RAW – Rationalisation and automon groundwork, road 
building, civil structures 
Agências governamentais, organizações e 
institutos públicos e donos de obra 
Stabu – Standard specifications for construction of 
commercial and public service buildings and housing 
Indústria da construção 
Hungria Desconhecido - 
Irlanda 
ARM2 – Agreed Rules of Measurement 
SCS – Society of Chartered 
Surveyors 
SMM6 and SMM7 – Standard Method of Measurement 6th 
and 7th Edition 
RICS – The Royal Institution of Chartered 
Surveyors 
CESMM3 – Civil Engineering Standard 
Method of Measurement 3rd Edition 
ICE – Institute of Civil 
Engineers 
Itália Não tem - 
Letónia Não mencionado no inquérito - 
Lituânia Não mencionado no inquérito - 
Luxemburgo Desconhecido - 
Malta Desconhecido - 
Polónia Não tem - 
Portugal Desconhecido - 
Reino Unido 
Principles of Measurement International 
- POMI RICS – The Royal Institution of Chartered 
Surveyors SMM6 and SMM7 – Standard Method of Measurement 6th 
and 7th Edition 
CESMM3 – Civil Engineering Standard 
Method of Measurement 3rd Edition 
ICE – Institute of Civil 
Engineers 
República 
Checa 
Ceniky URS URS 
Roménia Não mencionado no inquérito - 
Suécia Desconhecido - 
TABELA 2-1 SMM Use Survey – Países da União Europeia 
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Analisando a Tabela 2.1 é possível observar que muitos países não deram resposta ao 
inquérito e alguns não possuem qualquer documento relativo a regras de medição. É 
necessário também referir que alguns dos países presentes na Tabela não faziam parte da 
União Europeia na data de realização do inquérito e, talvez por isso, não tenha sido possível 
obter resposta. 
O interesse no estudo dos países da União Europeia decorre do incremento de relações 
comerciais devido à livre circulação de pessoas e bens, e à facilidade de mobilidade de meios 
e tecnologias, e assim incentivar a necessidade de uniformização de linguagens de 
comunicação, e a necessidade de elaboração de normas comuns aos países membros, processo 
em desenvolvimento e a ganhar progressivo interesse e importância.  
 
Apresentam-se em seguida as instituições que facultaram algumas informações: 
      Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) - Bélgica; 
      Deutsches Institut für Normung (DIN) - Alemanha; 
      Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (ICCET) - Espanha; 
      Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) – Reino Unido; 
      Comité Européen de Normalisation (CEN) – Instituição da União Europeia. 
 
Com esta consulta obteve-se o conhecimento de alguns documentos e regulamentos 
utilizados, apesar de na maior parte dos casos não existir normalização ou legislação sobre as 
regras de medição. 
A análise destes documentos permite adquirir noções das regras aplicadas, tentando 
estabelecer relação com os métodos utilizados em Portugal. Curiosamente nesse inquérito 
Portugal e Alemanha, são países que não deram resposta, mas que na pesquisa efetuada por 
(Pascoal, 2018) se tomou conhecimento da existência dos documentos usados nestes países, 
sendo o “Curso Sobre Regras de Medição na Construção” no caso de Portugal e as normas ZTV 
ING - DIN-VOB no caso da Alemanha. 
Assim, a nível internacional podem-se assinalar como material ou instituições de 
interesse nesta matéria:  
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 CESMM3 – Civil Engineering Standard Method of Measurement 3rd edition – Reino Unido 
 Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) – Reino Unido 
 SMM7–Standard Method of Measurement 7th edition – Reino Unido (Substituídas NRM)  
 New Rules of Measurement, 1st Edition,  
 ZTV ING - DIN – Deutsches Institut für Normung – Alemanha 
 Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) - Bélgica ; 
 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (ICCET) - Espanha; 
 Instituto de Tecnología de la Contrucción de Cataluña–ITeC-BEDEC- Espanha  
 Comité Européen de Normalisation (CEN) – Instituição da União Europeia.  
 FIDIC– Federação Internacional de Engenheiros de Consultoria 
O Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) produziu uma primeira publicação em julho 
de 2017, “International Construction Measurement Standards” (ICMS), onde estabeleceu uma 
proposta metodológica para agrupar, registar, e classificar os custos dos projetos de construção com 
aplicação nos países aderentes. Em resposta às necessidades do setor e após a publicação da 
primeira edição do International Construction Measurement Standards (ICMS), e a A International 
Construction Measurement Standards Coalition (ICMSC), uma Coligação, atualizou o padrão para 
incorporar os custos do ciclo de vida. A ICMS 2ª Edição, permite que os profissionais classifiquem os 
custos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, eliminando inconsistências e discrepâncias no 
apuramento de custos, quando da necessidade de avaliação e comparação da previsão dos custos 
ao longo de todo o processo, assim como as necessidades de financiamento do projeto ao longo da 
sua vida. (https://www.rics.org/uk/upholding-professional-standards/sector-standards/construction/ , 
https://www.rics.org/uk/upholding-professional-standards/sector-standards/construction/icms-international-
construction-measurement-standards/). 
A ICMSC é um grupo crescente de mais de 40 organizações profissionais sem fins lucrativos de todo 
o mundo, trabalhando em conjunto para desenvolver e implementar padrões internacionais para 
avaliação, medição e elaboração de relatórios de custos de projetos de construção.  
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O Comité de Estabelecimento de Padrões do ICMSC é composto por 27 especialistas 
independentes de 17 países. Eles foram nomeados pela Coligação para elaborar, consultar e 
produzir os novos Padrões Internacionais de Medição de Construção. 
O International Construction Measurement Standards (ICMS) é um guia dos utilizadores dos 
Padrões Internacionais de Medição de Construção, é um documento técnico que define o objetivo, 
o contexto e a filosofia do ICMSC. Esse recurso prático possibilita aos medidores orçamentistas 
assim como a consultores financeiros, informação relacionável e comparável sobre os custos, de 
forma alargada e inteligível, permitindo melhorar a comunicação ao executar estimativas de custos 
e relatórios financeiros em conformidade com o ICMS. 
No Reino Unido , as listas de quantidades para obras gerais de construção foram, até 
recentemente, comumente preparadas de acordo com o Método Padrão de Medição, atualmente 
na sua 7ª Edição ( SMM7 ). No entanto,  o SMM7 adotou o arranjo comum das seções de 
trabalho ( CAWS ), um método padrão para categorizar os trabalhos  tendo sido essa também a 
categorização do trabalho usado para a National Building Specification ( NBS ). As New Rules of 
Mesurement, (NRM), publicadas pela Royal Institution of Chartered Surveyors ( RICS ),  
entraram em operação em 1 de janeiro de 2013 e substituíram o SMM7 em 1 de julho de 2013 
(https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Bill_of_quantities_BOQ). Outros métodos de medição são usados 
para obras de engenharia civil , como o Método de medição de engenharia civil atualmente na sua 
4ª edição ( CESMM ).  
As NRM são o conjunto padrão de regras de medição, para estimativa, planeamento de 
custos, compras, e custo de vida útil para projetos de construção compostas por: 
 NRM1: Ordem de estimativa de custos e planeamento de custos para novos 
projetos de investimento  
 NRM2: Medição detalhada para obras de construção (substituindo o Método 
Padrão de Medição , sétima edição SMM7 ). 
 NRM3: Ordem de estimativa de custos e planeamento de custos para obras de 
manutenção predial.  
O NRM1 foi publicado pela primeira vez em fevereiro de 2009 como as novas regras de 
medição do RICS destinado a estimativa  e planeamento elementar de custos. Uma segunda edição 
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foi publicada em 2012, renomeada para novas regras de medição do RICS  destinada a estimativa 
de custos e planeamento de custos para obras de construção novas.  Foi renomeado para distinguir 
melhor entre obras novas e obras de manutenção. Entre outras alterações, o arranjo 
dos elementos também foi revisto. A segunda edição entrou em funcionamento em 1 de janeiro de 
2013. 
O NRM2 foi publicado em abril de 2012. Tornou-se operacional em 1 de janeiro de 2013 e substituiu 
formalmente o Método Padrão de Medição , sétima edição ( SMM7 ) em 1 de julho de 2013. 
O NRM3 foi publicado em março de 2014. 
2.3.2 Países não pertencentes à Europa   
Mencionado em (Pascoal, 2018) e com carácter mais informativo apresenta-se na Tabela 
2-2 a informação presente no mesmo documento acerca de instituições com jurisdição na área 
da construção civil nalguns países fora da União Europeia, e da Europa. Acrescentamos o Brasil 
pelas relações que Portugal tem com este país   
PAÍS DOCUMENTOS AUTORES 
África do Sul 
Standard System of Measuring Building 
Work, 6th Edition 
The Association of South African 
Quantity Surveyors 
Austrália 
Australian Standard Method of 
Measurement of Building Works, 5th Edition 
The Australian Institute of Quantity 
Surveyors, Master Builders Australia 
Incorporated 
Canadá 
Method of Measurement of Construction 
Works, 7th Edition 
Canadian Institute of Quantity 
Surveyors 
China 
Code of valuation with bill quantity of 
construction works 
Ministry of Construction, China 
Nova 
Zelândia 
New Zealand Standard 4202 Standards Council 
Nigéria 
Standard Method of Measurement 2nd 
Edition 
Nigerian Institute of Quantity 
Surveyors 
Brasil 
Manual de Obras Públicas-Edificações - 
Práticas da SEAP 
Secretaria de Estado da 
Administração e Património. Brasil 
TABELA 2-2 SMM Use Survey – Alguns países fora da União Europeia 
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3 Caso de Estudo - Plataforma de Gestão 
3.1 Medições  
3.1.1 Generalidades  
As medições constituem uma das atividades mais importantes de todo o processo construtivo 
desde logo na conceção do projeto, e posteriormente na execução e controlo da obra, por 
possibilitarem o conhecimento do valor económico, obtido através dos projetos, mas pela 
quantificação objetiva das quantidades dos trabalhos necessários para a sua execução. Torna-se um 
instrumento fundamental para as principais entidades envolvidas no processo de investimento ou 
construtivo, para os promotores ou donos de obra, projetistas, construtores e fiscalização.  
Pretende-se em todo este processo interoperacionalidade e comunicação, e que os 
intervenientes possuam ferramentas fiáveis e objetivas de quantificação dos trabalhos nas 
diferentes fases:  
a. Fase de programa preliminar e de declaração de intenção de promover a obra, 
b. Fase de execução e desenvolvimento dos projetos,  
c. Fase de anúncio do concurso, com os elementos essenciais para a caracterização dos 
trabalhos a executar,  
d. Fase de apresentação e obtenção de propostas pelos concorrentes, 
e. Fase de avaliação das propostas e escolha de entidades executantes, de 
empreiteiros, pelos promotores ou seus representantes,  
f. Fase de adjudicação e elaboração de documentos contratuais, consignação,  
g. Fase de execução da obra e elaboração de autos de medição e controlo da faturação, 
h. Registos dos desvios e tratamento de base de dados. 
Toda a gestão económica do processo ou da obra, incluindo seu controlo, baseia-se nas listas 
de medições e dos respetivos orçamentos. Muitas vezes, as decisões técnicas dependem desta 
avaliação económica.  As medições são ainda nucleares para a entidade executante na construção 
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do plano de trabalhos, seu planeamento, cronograma financeiro e identificação de recursos, a sua 
mobilização e utilização.  
As medições são um conjunto de regras convencionais que permitem quantificar as tarefas 
necessárias para executar os trabalhos de construção civil, agrupadas de acordo com a sua natureza, 
e tidos como necessários para especificar e executar a obra, com base nos diferentes projetos. A 
orçamentação com base na composição de preços, a mais cientifica que se conhece, envolve o 
conhecimento dos recursos necessários para a execução das tarefas, incluído o tempo necessário 
para a execução de cada unidade, baseados em rendimentos teóricos, caso não existam registos de 
trabalhos concretos e semelhantes, resultado de experiências anteriores, sejam da própria empresa 
ou de outras. Em fase de execução estes rendimentos de recursos são indispensáveis para estimar 
e programar os aprovisionamentos, permitir a sua encomenda e aquisição, de acordo com ritmos 
de fornecimento que permitam os cumprimentos de prazo.  
O Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
111B/2017, de 31 de Agosto (retificado pelas declarações de retificação n.º 36-A/2017, de 30 de 
Outubro e n.º 42/2017, de 30 de Novembro), Código dos Contratos Públicos - CCP, no Artigo 388.º 
Procedimento e critérios da medição, no ponto 3, inscreve a importância do método seguido nas 
medições ser referido no contrato e cito: - Os métodos e os critérios a adotar para realização das 
medições devem ser definidos no contrato. 
Embora não existam normas oficiais de medição, tem vindo a ser prática corrente considerar 
como “normas do LNEC”, os critérios definidos na publicação “Regras de Medição na Construção”. 
As bases de dados de preços compostos da plataforma Cimave, segue as propostas de 
organização e classificação revistas pelo ProNic, cuja lista se indica de seguida. Aspeto que 
consideramos importante para se aspirar a uma uniformidade na classificação, é que nas listas de 
elaboração das medições, o critério a seguir na numeração dos artigos, deve invariavelmente seguir 
a numeração base atribuída aos capítulos e indicados na lista, independentemente dos diferentes 
capítulos serem existentes, ou não, na lista da obra em causa.  
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Lista de capítulos dos trabalhos (Plataforma CIMAVE) = PRONIC  
01 Estaleiro 
02 Trabalhos preparatórios 
03 Demolições 
04 Movimento de terras 
05 Arranjos Exteriores 
06 Fundações e Obras de Contenção  
07 Estruturas de Betão Armado e/ou Pré -Esforçado  
08 Estruturas metálicas 
09 Estruturas de Madeira  
10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 
11 Estruturas Mistas  
12 Paredes  
13 Elementos de Cantaria  
14 Elementos de Carpintaria  
15 Elementos de Serrelharia   
16 Elementos de Plástico  
17 Isolamento e impermeabilização 
18 Revestimentos e Acabamentos  
19 Vidros e espelhos 
20 Pinturas e Envernizamentos  
21 Instalações e Equipamentos de Águas  
22 Instalações e Equipamentos Mecânicos  
23 Instalações e Equipamentos Eléctricos  
24 Ascensores e Monta Cargas  
25 Equipamento fixo e móvel de mercado 
26 Diversos  
 
O desejável carácter sistemático e normativo, reforçasse precisamente na manutenção da 
numeração da classificação da lista base, independentemente da quantidade dos trabalhos 
resultado da própria obra, isto é, e por exemplo, as paredes são sempre o capitulo 12, e os 
elementos de serralharia sempre o número 15, independentemente dos trabalhos que existam na 
obra em concreto e do número de tarefas, não obrigando assim a uma numeração obrigatoriamente 
sequencial, mas sim fixa para cada trabalho da mesma natureza, em qualquer lista de medições.   
3.1.2 Objetivos das Medições  
As medições na construção e as regras a elas associadas, destinam-se a uma classificação e 
quantificação dos trabalhos que podem vir a ser realizados de uma forma objetiva, quando aplicadas 
em fase de projeto e/ou, ainda quando em fase de obra a quantificar os trabalhos efetivamente 
executados, permitindo avaliar eventuais desvios (Fonseca, 2014). 
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Constata-se que 80% dos projetos de entidades privadas que se apresentam a concurso e 
pretendem orçamento, não tem lista de trabalhos ou de medições. Remete-se para o concorrente, 
o empreiteiro, a obrigação e a necessidade de ter que efetuar as medições para poder orçamentar 
em consciência.  
A descrição dos artigos assim com as medições em si, devem ser claras, quantificadas por 
regras bem definidas, para serem bem entendidas por cada uma das entidades envolvidas, usando 
processos consensuais, e tendo em vista atingir os seguintes objetivos, adaptado de (Fonseca, 
2014). Os principais objetivos são:  
1. Possibilitar aos promotores em fase de programa preliminar ou programa base a 
avaliação e decisão sobre o enquadramento económico da obra pretendida e futuramente 
projetada, e fazer corresponder os valores em previsão dos seus propósitos e expectativas, 
para assim poderem decidir em consciência a efetiva promoção do seu empreendimento.  
2. Permitir aos promotores e sua equipa de projetistas apresentarem os seus 
projetos a concurso em fase de projeto, anteprojeto ou de projeto de execução, permitindo 
a elaboração de orçamentos e a determinação dos custos pelas empresas concorrentes, 
desejavelmente com base nas mesmas informações de quantidades e nas mesmas 
condições especificadas para os trabalhos indicados no projeto; 
3. Possibilitar um acesso à informação normalmente informatizada relativa a 
trabalhos-tipo ou pormenores particulares, permitindo assim a formulação das propostas 
pelas empresas, e que permitam a sua elaboração com bases objetivas e sólidas, que 
permitam e possibilitem a quantificação do seu preço com base no estudo do projeto, das 
condições do local de obra, confirmadas por visita ao local.  
4. Com base na elaboração de listas de trabalhos, de acordo com sistemas de 
classificação que individualizem cada trabalho segundo grupos específicos e da mesma 
natureza, (ver lista ProNic), possibilitem às várias entidades envolvidas no processo de 
concurso proceder às análises dos processos, e permitir de um modo transparente e objetivo 
a deteção, indicação e quantificação em fase de concurso dos eventuais erros e omissões 
(agora trabalhos complementares segundo o CCP) dos projetos, e proceder às respetivas 
correções de eventuais trabalhos a mais e a menos nos projetos, e comunicar as diferenças.  
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5. Proporcionar às entidades concorrentes as mesmas condições no concurso, e 
produzir os seus orçamentos com base nos seus custos diretos; mão-de-obra, equipamentos, 
materiais, subempreitadas, custos de estaleiro, custos de estrutura ou de sede, a margem 
de lucros e imprevistos, e efetuar uma proposta de forma clara, demonstrando a vontade e 
a possibilidade de cumprir com a execução do trabalho. 
6. Permitir a elaboração do plano de trabalho, planeamento e respetivo cronograma 
financeiro, mapas de cargas de mão-de-obra, de equipamento e ritmo de fornecimentos de 
materiais.  
7. Permitir que as comissões de avaliação procedam às análises comparativas e 
avaliação das propostas cujos preços foram formulados com idêntico critério, e proceder à 
eleição do concorrente que melhor satisfaz as condições do concurso e proceder à 
recomendação de elaboração do respetivo contrato de empreitada.  
8. Proporcionar às empresas adjudicatárias uma sistematização de procedimentos 
relacionada com a execução e o controlo dos diversos trabalhos a executar, nomeadamente 
no que respeita a rendimentos de recursos, proporcionando o cálculo das quantidades de 
materiais e a avaliação das quantidades de mão-de-obra, de equipamentos a utilizar na 
execução dos trabalhos. 
9. Facilitar a elaboração das medições dos trabalhos efetivamente realizados, 
proceder aos autos de medições, normalmente mensais, e respetivas faturas e pagamento, 
permitindo o controlo económico da empreitada, e controlo dos prazos de execução da 
obra.  
10. Proceder ao controlo do avanço dos trabalhos e determinar desvios, no 
planeamento e das quantidades executadas. 
11. Estabelecer as bases para que as empresas realizem a análise e o controle de 
custos e dos desvios dos trabalhos e das empreitadas e refletir os seus resultados nas bases 
de dados para futuros orçamentos. 
12. Facilitar o estabelecimento dos planos de inspeção e ensaios aplicados no controlo 
da qualidade e da segurança, na execução dos diferentes trabalhos. 
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3.1.3 Princípios Básicos e Profissão  
De acordo com a sua importância, as medições devem ser realizadas por profissionais 
habilitados, instruídos e preparados para o efeito, cuja profissão é denominada de Medidor 
Orçamentista, e está reconhecida na classificação portuguesa das profissões como técnico de 
construção civil ou técnico de desenho, no contrato coletivo de trabalho da construção. Estes 
profissionais devem seguir alguns princípios de base a ter em consideração na elaboração das 
medições, nomeadamente o seguinte e adaptado de (Fonseca, 2014). 
 
1. Efetuar o estudo detalhado da documentação do projeto - peças desenhadas dos vários 
projetos e respetivos pormenores, peças escritas, memórias descritivas, listas de medições, 
caderno de encargos. 
2. Efetuar as visitas aos locais de obra, e a elaboração de listas de observações das condições 
locais de execução da obra e de montagem de estaleiro, assim como as condições locais de 
fornecimentos de recursos necessários em caso de execução da obra. 
3. As medições devem permitir revelar os erros e omissões e o medidor deve elaborar listas de 
dúvidas e esclarecer com os autores dos projetos. 
 
4. As medições devem ser realizadas de acordo com as regras de medição adotadas, e na sua 
falta, o medidor deve adotar critérios que conduzam a quantidades corretas. Estes critérios 
devem ser discriminados, de forma clara nas medições do projeto. 
 
5. As medições devem ter em consideração as normas aplicáveis à construção, nomeadamente 
à segurança, aos materiais, produtos e técnicas de execução. 
 
6. Dentro dos limites razoáveis das tolerâncias admissíveis para a execução das obras, as 
medições devem ser elaboradas de modo a que não sejam desprezados nenhum dos 
elementos constituintes do trabalho a realizar, nem nenhuma das tarefas necessárias para a 
sua execução, incluindo transportes desperdícios e perdas.  
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7. Durante o cálculo das medições devem ser realizadas as verificações das operações 
efetuadas   e   as   confrontações   entre   somas   de   quantidades   e valores parcelares e 
globais. O grau de rigor a obter com estas verificações e confrontações dependem da 
ferramenta utilizada, do rigor da medição e influenciam o rigor na determinação do custo 
unitário de cada trabalho, e do orçamento. 
8. A lista de trabalhos deve ser individualizada e ordenada segundo os critérios seguintes 
(Fonseca, 2014): 
8.1. Os trabalhos medidos devem corresponder às atividades que são exercidas por cada 
categoria profissional de operário; 
8.2. As medições devem discriminar todos os trabalhos, principais e auxiliares, com uma 
definição clara de cada trabalho e indicarem as características mais importantes 
necessárias à sua execução. Sempre que possível, esta definição deve ser esclarecida 
com a referência às peças desenhadas e às condições técnicas ou de outras informações 
existentes noutras peças do projeto; 
8.3. As medições devem ser decompostas por partes da obra que facilitem a determinação 
das quantidades de trabalho realizadas durante a progressão da construção bem como 
a comparação de custos com projetos similares. 
8.4. As medições são efetuadas e registadas em modelo próprio 
3.1.4 Medidas e Unidades  
O Decreto-Lei n.º 128/2010 de 3 de Dezembro do MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO 
E DO DESENVOLVIMENTO altera o sistema de unidades de medida legais, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 238/94, de 19 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 254/2002, de 22 de Novembro, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2009/3/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de Março, que altera a Diretiva n.º 80/181/CEE, do Conselho, de 20 de Dezembro 
de 1979, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes às unidades de 
medida conforme se apresenta nas Tabelas 3-1 e 3-2. 
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Grandeza 
Unidade do SI 
Nome Símbolo 
Comprimento. Metro m 
Massa Quilograma kg 
Tempo Segundo s 
Corrente elétrica. Ampere A 
Temperatura Termodinâmica kelvin K 
Quantidade de matéria. Mole mol 
Intensidade luminosa Candela cd 
TABELA 3-1 Unidades base de medida. Fonte (2) 
 
Grandeza 
Unidade derivada do SI 
Nome Símbolo 
Superfície Metro quadrado m2 
Volume Metro cúbico m3 
Velocidade Metro por Segundo m/s 
Aceleração 
Metro por Segundo 
quadrado 
m/s2 
Número de onda 
Metro à potência 
menos 1 
m-1 
Massa volúmica 
Quilograma por metro 
cubico 
Kg/m3 
Volume mássico 
Metro cubico por 
quilograma 
m3/Kg 
Densidade da 
corrente 
Ampere por metro 
quadrado 
A/m2 
Campo magnético Ampere por metro A/m 
Concentração (de 
quantidade de 
matéria) 
Mole por metro cubico mol/m3 
Luminância 
luminosa 
Candela por metro 
quadrado 
cd/m2 
Índice de refração (o número um) a) 1 
Permeabilidade 
relativa 
(o número um) a) 1 
TABELA 3-2 Arredondamentos nas medições de quantidades parciais e globais. Fonte (2) 
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3.2 Orçamentação  
3.2.1 Objetivos e tipos 
O orçamento na construção civil é a expressão económica da atividade, portanto peça 
fundamental e central de todo o processo construtivo, e em torno do qual todos os intervenientes 
parecem orbitar, balizando as suas decisões em momentos diferentes:  
1. As primeiras estimativas podem influenciar a decisão de empreender ou não;  
2. Os orçamentos ganhadores permitem relações contratuais e realizam oportunidades;  
3. Os contratos permitem a execução, controlo de desvios, o histórico, conclusões e 
futuro;  
O orçamento interpreta as soluções de Engenharia, cruzando as soluções técnicas com as 
consequências económicas, por antecipação, influenciando as decisões finais, moldando as soluções 
à realidade, tornando-se por isso peça fundamental nas decisão e gestão de projetos e de 
investimentos. O orçamento sendo um ato típico de previsão tem que ter uma componente 
científica, mas não só, tem que ser cruzada com a sensibilidade, conhecimento do contexto, da 
realidade social, pois precisa de recursos humanos, não são só números, mas também valores, por 
exemplo os valores da segurança.  
Fazer uma previsão, propor uma antecipação quantificada e em forma de numerário, cujo 
rigor depende muito da informação disponibilizada, muito assente na capacidade de análise do 
processo, mas também dos registos das experiências anteriores, no acesso ao histórico cujo 
tratamento nem sempre é fácil, cruzar a história adaptando-a à realidade, exige capacidade de 
leitura das circunstâncias que influenciam cada momento do processo. O processo de elaboração 
do orçamento depende do tipo de empresa, do seu tipo de organização, das suas capacidades 
técnicas e comerciais, do tipo de obras a que concorre, mas hoje também das ferramentas 
disponíveis.  
As funções de orçamentação são normalmente atributos de um departamento Técnico 
Comercial da empresa, responsável por garantir a aquisição de trabalho, conseguir carteira de 
encomendas, hoje em condições de elevada tensão competitiva, especialmente em períodos de 
crise. Das decisões deste departamento podem fazer depender o sucesso da empresa, garantido ou 
desperdiçando oportunidades de trabalho. A orçamentação nas diferentes fases de 
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desenvolvimento de um projeto, é uma das tarefas mais importantes na gestão, e na vida da 
construção civil. 
Um orçamento tem necessidade de compreensão e comunicação exigindo facilidade de 
partilha de informação, por departamentos técnicos e de produção, internos e externos à empresa, 
no e-procurement ou aprovisionamento hoje também de forma eletrónica. Ao orçamento estão 
associados atos de avaliação e de comparação de soluções entre concorrentes, os concursos, 
fazendo do momento do fecho do orçamento um momento de decisão e de alguma tensão, onde 
se decidem as possibilidades de poder ganhar ou perder os concursos. Tendo esta consciência, as 
decisões nesse momento implicam saber que se pode ganhar ou perder oportunidades, mas 
também perder valor se o orçamento é deficitário, e no mínimo perder os recursos afetados à 
própria execução do orçamento.  
O orçamento é o resultado da multiplicação das quantidades de cada trabalho previstas nas 
medições, pelos respetivos preços unitários. As medições estão de acordo com uma classificação de 
trabalhos, e os preços resultado de uma estrutura de composição de recursos que conduzem à 
determinação correta de todos os encargos para a execução das tarefas necessárias. O orçamento 
indica o preço, sua principal finalidade, preço de venda, pela qual uma pessoa individual ou coletiva 
se propõe à execução de um trabalho, ou de uma obra, valorizando os artigos e tarefas descritas 
nas listas de medições, respeitando uma descrição de um artigo de acordo com as peças do projeto, 
normalmente artigos agrupados em capítulos e subcapítulos e em matérias do mesmo género ou 
tipo.  
O preço unitário de venda, normalmente sujeito a leis de concorrência e de mercado, é o 
resultado final da combinação de operações e fatores objetivos, o valor da tarefa, mas também 
incluindo informações de mercado e comerciais, de conjuntura e subjetivos, que se traduzem no 
resultado final e no preço de venda da tarefa. Este preço é conseguido afetando de um valor K os 
custos diretos, e traduz um valor global para a execução da tarefa ou da obra, e desencadeia a 
decisão da entidade que promove a obra, de se comprometer a contratar a entidade executante.  
A existência nas empresas de bancos de dados de preços simples e compostos, resultado dos 
respetivos registos dos custos com trabalhos semelhantes já executados e objeto do controlo, são 
fundamentais, e são a base para se executar um orçamento com segurança. Caso não existam 
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bancos de dados internos, pode recorrer-se a bancos de dados externos. Seja numa ou outra 
modalidade, deve sempre proceder-se à sua adaptação ao caso em concreto a orçamentar.  
A trilogia orçamento, execução e controlo, são um circuito fechado de informações que 
constituem a base de todas as organizações. A competitividade das empresas impõe racionalização 
de meios, e logo também os meios afetos à orçamentação. De acordo com a intensidade e fluência 
de pedidos de orçamentação torna-se imperioso selecionar e decidir o grau de interesse nos 
diferentes pedidos de orçamentação, e com base nessa avaliação dedicar a respetiva profundidade 
de execução aos orçamentos eleitos. Vários são os fatores que determinam esta avaliação, e são 
decisões a tomar em sede de administração, sob proposta da direção técnica e comercial de acordo 
com as circunstâncias:  
1. O ciclo económico;  
2. A fase do projeto; 
3. O tipo de cliente, 
4. Disponibilidade para executar o orçamento compatibilizando com outros orçamentos em 
execução ou de acordo com os pedidos existentes ou esperados  
5. O prazo disponível para a execução do orçamento  
6. O grau de dificuldade na execução do orçamento, com os dados disponíveis e possíveis 
de serem replicados 
7. A carteira de encomendas existente  
8. O interesse no tipo de obra 
9. O grau de dificuldade da obra, e recursos disponíveis  
10. As reais capacidades de vir a ganhar o concurso e maior ou menor relação com o cliente  
11. O tipo de concorrentes,  
12. Perspetivas futuras do que essa obra pode oferecer à empresa 
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Para objetivar o grau de afetação de meios, de relevância e de empenho na execução de cada 
orçamento ou estimativa, propõe-se a existência de 3 níveis, que refletem a profundidade e o modo 
de atuação, de acordo com as circunstâncias, baseado na análise das circunstâncias objetivas e 
subjetivas indicadas anteriormente, originado assim diferentes metodologias e procedimentos:  
 1 – Tipo de orçamento imediato ou em forma de estimativa baseada em valor estatísticos ex.: 
custo/m2; custo/Km, consumos m3/m2, Kg/m2  
Este procedimento é relativamente rápido expedito, e permite com o mínimo de 
recursos/tempo, perspetivar uma estimativa com os elementos e informação básica e disponível.  É 
um processo também muito utilizado nas fases iniciais dos projetos em que “o orçamento” toma 
justificadamente a designação de “estimativa orçamental”, porque embora a informação possa 
ainda ser reduzida, porque os projetos estão numa fase embrionária, não impede de se poder 
estimar com base no programa base, e através de indicadores referenciais que no caso de edifícios 
pode ser o valor por m2, em estradas valor por Km, e outros. 
Convém referir que antes de um programa base temos o programa preliminar, peça da 
responsabilidade do dono de obra em que um dos elementos a fornecer, seria o montante que o 
dono de obra pretende afetar ao projeto ou ao investimento. Pode-se ainda nesta estimativa global 
distribuir por especialidades, com base em rácios percentuais estatísticos por cada capítulo, 
resultado de registos anteriores e de obras similares. 
Ainda no capítulo das estimativas, se já existir um desenvolvimento do projeto que permita a 
elaboração de listas de medições, a aplicação direta de preços unitários de venda e por artigo, 
igualmente do registo histórico de valores de venda de orçamentos anteriores e de trabalhos da 
mesma natureza, consegue-se uma estimativa mais pormenorizada e detalhada.  
2 – Tipo de Orçamento sobre lista de medições de quantidades, isto é, o desenvolvimento do 
projeto já permite a elaboração de listas de medições, são aplicados valores unitários de custos 
diretos, resultado da uma avaliação dos trabalhos a executar.  
As circunstâncias avisam que não se deve investir mais recursos no orçamento 
nomeadamente no estudo detalhado do estaleiro. Como não se vai estudar em profundidade o 
estaleiro atribui-se um coeficiente K, ou mark up global. Os custos diretos vão-se afetar de uma 
percentagem K global, destinada a cobrir os custos de estaleiro + custos indiretos de sede + 
imprevistos e lucro, e ainda de acordo com o valor do custo direto, com a dificuldade na execução 
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da obra e grau de interesse. Tem-se em linha de conta que quanto mais elevado for o valor da obra 
menor será o valor do K. 
3 – Tipo de Orçamento chamado programado porque se estudam em pormenor os detalhes 
da execução e das necessidades de estaleiro. Existe lista de medições de quantidades e preços 
unitários por artigo, e existe um estudo detalhado do estaleiro necessário para a execução da obra, 
assim como a determinação de um prazo para a execução da obra, que resulta na aplicação de um 
K1 sobre os custos diretos para custos de estaleiro. Este valor denomina-se de custo seco.  
Acresce um outro valor K2 designado de custo de sede, e um outro K3, para imprevistos e 
lucro. Os valores de K1+K2+k3 resultam num K global, valor de afetação dos custos diretos, e dita 
os valores de venda de cada artigo, cada capítulo e valor final da proposta  
Como o orçamento constitui ainda um importante instrumento de previsão, de orientação, 
coordenação e controlo, tornando-se indispensável na construção do plano de trabalhos para a 
execução das tarefas, nestes casos permite-se a execução do planeamento, cronograma financeiro 
e plano de trabalhos.  
Este tipo de orçamento, são normalmente aplicados em concursos públicos por força da 
exigência das condições de concurso e da documentação a apresentar, e nos casos de obras privadas 
quando exigido.  
Este procedimento também deve ser utilizado no caso de orçamentos de obra muito 
especificas, raras ou de elevada complexidade, em que a condição de execução tem que ser bem 
estudada e avaliada, para se orçamentar em consciência. Pode ainda ser utilizado no caso de 
orçamentos para os quais há elevada probabilidade de vir a ser adjudicado, sendo nesse caso o 
trabalho investido no estudo do orçamento dificilmente desperdiçado. 
Curiosamente quanto mais simples for a forma de orçamentar, caso do tipo 1 estimativa 
orçamental, mais experiência é exigida ao orçamentista. Por isso, a orçamentação deve ser realizada 
por profissionais experientes, e essa experiência é não só na técnica de orçamentação, mas também 
na experiência da execução de obras do mesmo tipo do orçamento em causa, revisitando a sua 
história, e adaptando à realidade atual da obra em análise.  
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3.2.2 Listas ABC e a importância da ordem   
Para se tomarem decisões, desde logo tem que se decidir quais os orçamentos que merecem 
afetação de recursos num dado momento, quais os artigos que têm mais peso num orçamento. É 
assim necessário estabelecer uma ordem de importância no orçamento, nos capítulos, e dentro dos 
capítulos nos artigos, e dentro dos artigos nos recursos. O simples facto de ordenar neste caso por 
ordem de importância, situa, baliza, norteia, orienta.   
Tal como se dá prioridade aos orçamentos que merecem atenção e atribuem-se níveis de 
intervenção, também num orçamento existem tarefas mais importantes que outras. Em vários 
momentos na execução do orçamento é sempre possível e desejável ordenar por ordem de 
importância as tarefas e os recursos, e atribuir a atenção ao que efetivamente tem peso e tem 
relevância. Atribui-se a este procedimento um valor distintivo na rentabilização de meios na 
execução de um orçamento e está permanentemente presente na plataforma CIMAVE. 
A curva de experiência ABC, também chamada de análise de Pareto ou regra 80/20, é um 
método de categorização de entidades por ordem de importância, cujo objetivo é determinar quais 
são os elementos mais importantes numa série de acontecimentos. Foi desenvolvido pelo consultor 
de qualidade romeno-americano Joseph Moses Juran, que verificou que 80% dos problemas são 
geralmente causados por 20% dos fatores. O nome "Pareto" é uma homenagem 
ao economista italiano Vilfredo Pareto, um renascentista italiano do século XIX, que em 1897 num 
estudo observou que 80% das riqueza está concentradas nas mãos de 20% da população, sendo que 
boa parte do entendimento da curva ABC se deve a esse estudo de Pareto. 
3.2.3 Proposta  
A oferta de preço para uma empreitada de construção é designada por proposta. A proposta 
apresentada pelos concorrentes ao dono de obra ou seu representante, é um documento pelo qual 
a empresa manifesta a vontade de contratar e executar a empreitada, de acordo com as condições 
de concurso, e indica as condições em que se dispõe a fazê-lo.  
A proposta deve ser elaborada nas condições patenteadas a concurso, sendo 
obrigatoriamente constituída por um mapa orçamental, com base na lista de medições ou 
quantidades de trabalho, expresso em termos de valores de venda, fundamentado numa lista de 
preços unitários e respetivos mapas resumo por capítulos.  
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Na formação do preço de um trabalho ou serviço e a consequente obtenção do valor da 
proposta, tem por base a aplicação da taxa de “mark-up” sobre um custo direto objetivamente 
estimado, que se designa por fator multiplicativo “k”, também designado por Benefícios e Despesas 
Indiretas (BDI), ou Lucro e Despesas Indiretas (LDI), (Mattos, 2006). Na sua determinação a parcela 
dos custos diretos obedece normalmente a regras objetivas de análise e de afetação, mas o fator K 
tem parâmetros objetivos e subjetivos, principalmente na ponderação da avaliação e na 
possibilidade de surgirem imprevistos, assim como o peso do risco.  Assim o valor do K passa a ser 
determinante para a determinação e diferenciação das propostas, porque a sua determinação vai 
influenciar a diferença do valor final, cujos desvios por excesso ou defeito, definem a 
competitividade da empresa e logo a sua competitividade: 
1. Por excesso provoca falta de trabalho. O excesso ou a sobre valorização das cotações na 
orçamentação torna a empresa menos competitiva;  
2. Por defeito pela introdução de défices ou desequilíbrio económico e financeiro a prazo. A 
suborçamentação pode causar problemas de gestão da própria obra e/ou da empresa 
inultrapassáveis, pela introdução de prejuízos que avultados, deixam marcas negativas pelos 
inevitáveis conflitos internos e externos.  
A determinação deste coeficiente K é da responsabilidade das chefias, gerência ou 
administrações, e necessita de ponderar vários aspetos. A sua precisão reflete o padrão de 
desempenho, a qualidade e competência dos órgãos de gestão, mas principalmente do seu sector 
técnico comercial, particularmente do departamento de orçamentação, sendo da maior 
importância na sua reputação, imagem de rigor e segurança na regularidade nos preços que 
apresenta.  
A previsão de um valor de estimativa ou orçamento, acontece em diferentes momentos do 
desenvolvimento dos projetos. O dono de obra e a sua equipa de projetistas desenvolvem e 
concluem os projetos, na sua grande maioria na fase de anteprojeto ou projeto de licenciamento, e 
nessa fase procedem à solicitação de pedidos de cotações ao mercado. Este é o modo mais usual e 
o processo mais habitual de contratar. Desta forma e perante as cotações das empresas 
concorrentes, são feitas as avaliações, e as escolhas; segue-se a fase de reavaliação ou de 
contratação.  
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Acontece com frequência que os resultados das consultas não satisfazerem as previsões de 
valores de investimento dos promotores, iniciando-se um processo de alterações ao projeto, e 
novas consultas para não ultrapassar os limites de investimento previsto ou disponível.  
Quando se fala em produtividade, fazer e refazer projetos, fazer e refazer listas de medições 
e orçamentos, são uma perda de tempo e de recursos, resultado da ausência de acompanhamento 
orçamental em todas as fases de desenvolvimento do projeto, pelo que se considera uma má pratica 
de desenvolvimento de projetos os que se efetuam sem acompanhamento orçamental.  
O objetivo do orçamento na forma mais corrente, é para responder às solicitações de 
concursos públicos ou privados, e promover contratos com mínimos de desvios das previsões, por 
isso, deve haver estimativa ou orçamento realizado em cada fase do desenvolvimento os projetos, 
desde o programa preliminar aos projetos de execução.  
A Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de julho Diário da República, 1.ª série — N.º 145 — 29 de 
julho de 2008 5106-(37) MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES, 
define as fases dos projetos, assim como as tarefas constituintes de cada uma delas, que raramente 
é aplicada em concursos privados. O processo mais corrente na vida das empesas em concursos 
privados segue as seguintes etapas:   
1) Na fase de projeto de licenciamento, ou de execução são lançados os concursos e as 
empresas ou são convidadas ou se propõem concorrer, e orçamentam atribuindo um preço 
para execução de cada trabalho previsto nas medições, de acordo com as peças escritas, as 
peças desenhadas do projeto e de acordo com as condições técnicas do caderno de encargos;  
2) Analisadas as propostas e selecionada a entidade executante, o valor contratual a 
vigorar no contrato resulta da proposta orçamentada, e serve de base para os autos e a 
respetiva faturação da empresa, originado os pagamentos e permitindo o controlo de saldos 
da empreitada;  
3) O orçamento para a entidade executante é a base para a gestão da obra, fornecendo 
o valor e as quantidades dos recursos, mão de obra, materiais, equipamentos e instalações 
previstos, permitindo o balizamento para o processo de mobilização de meios próprios da 
empresa, dos aprovisionamentos, da subcontratação de serviços, todo o controlo económico 
da obra, controlo dos rendimentos e registos dos respetivos desvios.  
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4) Este controlo e seu registo de consumos e rendimentos permitem as informações 
necessárias ao desenvolvimento dos futuros cálculos de custos e de orçamentos a adotar na 
empresa. 
3.2.4 Classificação e Composição de custos  
Uma das consequências da falta de normalização é a utilização de terminologia e vocabulário 
técnico diverso, criando dificuldades na comunicação e sendo perturbadora da produtividade. As 
designações, as descrições dos artigos e as suas classificações, assim como a ordem e numeração 
dos capítulos e artigos não são padronizadas, e como diferem, contribuem para a dificuldade de 
localização e compreensão, acima de tudo por se encontrarem em diferentes locais de uma 
qualquer lista de tarefas. Além da localização, as terminologias e classificações “à la carte”, a 
descrição dos artigos frequentemente com deficientes especificações técnicas, muitas vezes com 
divergências entre as peças do projeto, provoca uma dificuldade acrescida na compreensão dos 
projetos e desde logo dificuldades na orçamentação.   
O projeto peça esclarecedora principal, em vez de cumprir a missão de informar, contribui 
para o estabelecimento de dúvidas e dificuldades na compreensão dos conteúdos. As listas de erros 
e omissões permitem em fase de concurso clarificar os processos de orçamento restando para a 
obra os esclarecimentos finais, sempre perturbadores do plano de trabalhos.  
Independentemente das incongruências das numerações, classificações e descrições, o que é 
mais importante na missão do medidor orçamentista é concluir o orçamento no prazo de 
apresentação das propostas, respeitando o projeto, e perante as dificuldades, a sua experiência é 
determinante na ultrapassagem deste tipo de problemas. O grau de esclarecimento e reparação de 
dúvidas tem uma incidência direta no valor de K. Caso não se esclareça maior o risco com maiores 
fatores de imprevisto, e por segurança maiores valores do K, que afeta o valor final do orçamento. 
O esclarecimento de dúvidas, erros e omissões encontra-se perfeitamente regulado nos concursos 
públicos, mas nos privados tem-se um ambiente de insegurança resultado das insuficiências de 
projetos.   
Presumir, admitir e contabilizar hipótese e em todas as parcelas que contribuem para o custo 
de um trabalho ou tarefa, com base no que se pensa ser, muitas vezes diferente do que vai ser ou 
é, ou do que vão ser os respetivos recursos necessários à sua execução, são as angustias de quem 
orçamenta. Mas temos de seguir em frente e concluir o orçamento, é a sua missão. Em caso de 
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adjudicação, muitas das dúvidas só vão ser esclarecidas em obra, com elevados impactos no plano 
de trabalhos, nos custos e nos conflitos.  
Quando se fala de produtividade fala-se deste ambiente no orçamento e mais grave na obra. 
Estes fatores de indefinição ou má definição acrescentam risco, cujas implicações na 
improdutividade e nos erros são evidentes. A questão é se as medições contribuem para uma rápida 
e esclarecida compreensão do projeto, ou se acrescentam e aumentam as dúvidas, as perdas de 
tempo, no processo de estudo e de compreensão, consequentemente, impedem a rápida 
valorização objetiva em sede de orçamento, aumentando os desperdícios de recursos.  
Quanto à terminologia são de acordo com a região do país, com os seus termos próprios e 
específicos, e desde logo na designação de recursos simples, como por exemplo o que é um 
cimenteiro, o pedreiro ou o trolha. Por exemplo esta designação de trolha é em si mesmo ambígua, 
porque tanto tem uma conotação depreciativa de pessoa sem crédito em linguagem popular, como 
simultaneamente é sinónimo de tolerância nos códigos da Maçonaria. As mesmas dificuldades 
existem na definição da terminologia dos conceitos básicos e importantes do que significam, tais 
como custos indiretos, ou de estaleiro, custos secos e custos industriais.  
 A classificação e designação do tipo de custos e a adotada nesta dissertação e na plataforma 
CIMAVE desenvolvida são:  
1- Custos Diretos  
2- Custos de Estaleiro  
3- Custo de Sede ou Indiretos  
4- Lucros e Imprevistos  
Descriminando cada uma destas parcelas: 
1- Os Custos Diretos (CD) englobam os recursos também se designam por fatores de 
produção. 
1.1. Mão de obra, (MO); 
1.2. Materiais, (MAT); 
1.3. Equipamentos diretamente imputáveis à tarefa, (EQ); 
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1.4. Tarefeiros (mão de obra subcontratada) (TF); 
1.5. Subempreitadas, (SUB); 
 
Na determinação do CD devem apenas contabilizar-se os custos com os recursos, mão-
de-obra, material, equipamentos, e subempreitadas diretamente associados a uma tarefa 
ou atividade do projeto. Resultado da aplicação dos preços simples de cada recurso às 
quantidades de consumo previstas para a execução de uma unidade da tarefa incluindo 
perdas e desperdícios, obtém-se o designado preço composto.  
Em alternativa e em substituição do preço composto caso não se possa construir, não 
exista ou não se pretenda elaborar, poderá aplicar-se o preço de uma consulta ao exterior 
ou de um subempreitada. Em qualquer dos casos os componentes dos custos são direta e 
objetivamente aplicados à tarefa e, tão importante quanto serem diretamente imputáveis à 
tarefa, é possível efetuar facilmente o seu controlo. 
2- Os Custos de Estaleiro (CE) por vezes também denominados de custos indiretos.  
Estes custos são simultaneamente indiretos relativamente às tarefas (porque não é 
prático nem por vezes possível, afetá-los a uma tarefa em concreto), mas são diretos em 
relação à obra, porque aplicados diretamente aquela obra, porque sem eles a obra não se 
pode executar. Assim, para evitar esta aparente confusão denominam-se de custos de 
estaleiro e não de custos indiretos, reservando esta designação de indiretos para os custos 
de sede.  
Os custos de estaleiro dizem respeito a todos os custos que não se podem afetar 
diretamente a uma dada tarefa, como por exemplo os encargos com a supervisão e direção 
de obra, encarregado geral, meios de elevação comuns a várias tarefas, despesas de 
instalação, funcionamento e manutenção do estaleiro, a segurança coletiva, a vedação da 
obra, etc. Todos os custos que não estejam diretamente ligados a uma determinada tarefa 
ou atividade, mas imprescindíveis para a execução dessa obra são custos de estaleiro. 
Representam os encargos ou custos com os meios gerais de apoio à obra, e às tarefas 
que dela fazem parte, e são absolutamente necessários para que se possam executar as 
tarefas de uma obra. Ao somatório dos custos diretos (CD) com custos de estaleiro (CE) 
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costuma designar-se por Custo Seco (CS). Para outros poderá ser custo industrial (CI) ou 
ainda custo de produção: CD+CE = CS  
A designação de Custo Seco (CS) representa assim o custo estritamente necessário 
para executar aquela obra, incluindo as tarefas de apoio ou de estaleiro, mas sem custos 
indiretos de sede. Estes custos na plataforma CIMAVE estão descritos na folha de fecho de 
obra e na Figura 3-26 FECHO DE OBRA onde se tem acesso aos componentes dos recursos a 
contabilizar como custos de estaleiro cuja descrição sucinta se segue:  
Montagem e desmontagem e exploração de estaleiro  
1. Encargos com pessoal  
a. Pessoal Técnico e de Produção 
b. Encargos com viaturas transportes e ajudas de custo  
c. Pessoal Administrativo da obra  
d. Pessoal Armazenamento/Ferramentaria, descargas e cargas 
e. Pessoal de Refeitórios e Dormitórios 
f. Pessoal de Segurança, Guarda,  
2. Encargos Instalações Fixas de Estaleiro 
a. Infraestruturas Gerais de Estaleiro 
b. Infraestruturas Redes Alimentação (águas, eletricidade, esgotos, 
telecomunicações)   
c. Instalações de Estaleiro (contentores)  
d. Máquinas e Equipamento 
e. Equipamento ligeiro e Ferramentas 
f. Licenças seguros e garantias e limpezas  
3- Os Custos de Sede ou Administrativos são os custos com a estrutura central ou de 
sede, custos comuns a todas as obras, tais como os encargos com a gerência ou a 
administração, com o departamento administrativo, com o departamento de recursos 
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humanos, com as instalações ou edifícios da sede e os seus consumos, os custos com o 
estaleiro central, os serviços de marketing e publicidade, assessorias jurídicas, económicas, 
financeiras e fiscais, etc. Estes custos são normalmente aplicados a cada obra de forma 
ponderada e percentual de acordo com critérios de valor dos custos secos de cada obra, ou 
do grau de dificuldade ou de utilização dos meios das empresas.   
São os custos indiretos e em relação às obras, porque não se podem imputar 
diretamente a cada uma das obras em concreto.  
Os custos imputados e comuns a todas as obras são:  
Encargos de sede  
1. Encargos com Pessoas    
a. Afetos à administração  
b. Afetos à Técnico e Comercial  
c. Afetos à Área Administrativa, contabilidade e RH 
d. Encargos com viaturas transporte e ajudas de custo  
e. Assessorias jurídicas financeira e publicidade 
f. Pessoal de Segurança e intrusão  
2. Encargos de Instalações de sede  
a. Rendas ou amortizações  
b. Consumos (Água Eletricidade e Telecomunicações) 
c. Limpezas  
d. Seguros  
3. Encargos com instalações Fixas de Estaleiro Central ou Geral  
a. Rendas ou amortizações  
b. Vencimentos pessoal de estaleiro  
c. Máquinas e Equipamento 
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d. Consumos (Águas Eletricidade e Telecomunicações) 
e. Seguros  
f. Equipamento ligeiro e Ferramentas 
4- Por último tem-se a parcela destinada a imprevistos e lucros, destinada a fatores 
imponderáveis ou imprevistos, difíceis ou impossíveis de prever na fase de orçamentação, e 
que resultam da avaliação do grau de domínio e controlo que se possa ter na determinação 
do Custo Seco (CS), do estado de rigor e de confiança na execução do orçamento, do 
conhecimento e da segurança de todos os fatores que contribuíram para a avaliação dos 
custos diretos e custos de estaleiro, ou ainda de acordo os fatores de contexto, acrescidos 
por último da margem comercial esperada.  
Os lucros e imprevistos, muitas vezes designados de Benefícios e Despesas Indiretas 
(BDI) ou Lucros e Despesas Indiretas (LDI), mais do que questões terminológicas, significam 
que a parcela B ou L representam o Benefício ou Lucro., que ainda por razões estratégicas 
pode ser prescindido, mas da parcela despesas indiretas DI, pode-se apenas prescindir da 
parte dos imprevistos, dependendo do grau de conhecimento e da segurança no orçamento 
em causa. Pode-se decidir não cobrir ou não ser necessário a cobertura para imprevistos, 
aumentando o risco, ou porque se conhece de tal forma o processo que se determina não 
existir.   
Relativamente aos custos indiretos de sede ou estrutura, assim como aos custos 
financeiros não se pode ou deve prescindir porque existem, é necessário tê-los em conta 
porque são custos existentes que importa cobrir para não haver défice. 
Pode não haver lugar a lucro nem verba para cobrir potenciais imprevistos, mas os 
restantes custos indiretos contabilizados, implica não existirem à partida custos a 
descoberto, não havendo assim por certo prejuízo, porque todas as despesas possíveis de 
serem contabilizadas fazem parte do orçamento, ou seja, neste caso, está encontrado o valor 
mínimo de custo de uma empreitada. Prescindir de lucro e da verba de cobertura para os 
imprevistos pode pertencer a uma estratégia de acutilância comercial ou de sobrevivência, 
aumentado assim a sua competitividade. 
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Assim, o K é um coeficiente determinante para ganhar ou perder um concurso ou uma 
obra, porque admitindo que todas as empresas têm critérios de rigor orçamental, 
determinam com semelhante grau de fiabilidade os seus custos diretos, sendo que estes 
custos têm uma probabilidade de ser muito semelhantes entre empresas, assim como 
semelhantes podem ser as análises dos custos de estaleiro, porque se admite que tenham 
de mobilizar meios idênticos para o apoio de obra e, nesses casos, o K assume toda a 
responsabilidade da fornecer a diferença, de aumentar ou diminuir a capacidade 
competitiva da empresas num dado concurso, em que apenas fatores de estratégia 
empresarial, ou fatores de conjuntura podem determinar e pesar na atribuição do seu valor.  
3.2.5 Plataformas comerciais  
3.2.5.1 Plataformas comerciais de uso nacional  
O objetivo de instalação e utilização de uma plataforma digital será agilizar todo o 
processo de gestão de informação no âmbito da medição e orçamentação. Do ponto de vista 
dos conceitos de Eficiência e de Eficácia realça-se o seu significado;  
1- Eficiência "fazer bem as tarefas".  
2- Eficácia " fazer as tarefas certas".  
Há uma diferença entre fazer bem uma tarefa e fazer a tarefa que se tem que fazer. É uma 
preocupação da engenharia e dos técnicos envolvidos, os engenheiros, preocuparem-se em 
fazer bem as tarefas, mas por vezes resta saber se estão a fazer as tarefas que devem fazer. 
Possuir uma plataforma que permita fácil acesso à informação, é permitir a libertação de tarefas 
administrativas redundantes, para se fazer o que deve fazer em cada momento. Perdas de 
tempo, e procedimentos para recuperações de tarefas em falta, precisam de recursos extra e de 
reforço de meios.  
A dificuldade de tratamento e registo de informação de execução de obra em banco de 
dados foi agilizada quando em meados dos anos 70, se começaram a utilizar aplicações para a 
orçamentação na construção civil. As ferramentas informáticas de orçamentação têm vindo a 
penetrar no mercado da construção civil portuguesa, principalmente com o desenvolvimento 
das capacidades de computação e com a massificação do uso de computadores. A progressiva 
instalação de SI na gestão e de TIC na orçamentação está associado ao sentimento por parte das 
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empresas, da dificuldade de gerir toda a informação, e na esperança de tratar mais informação 
em menos tempo, de obter maior rigor, mais eficácia, para uma melhor tomada de decisão.  
O registo da informação resultante do controlo, atualização e manutenção, necessita de 
uma ferramenta ágil e pronta que possibilite melhorar a fiabilidade do banco de dados, 
promovendo o seu rápido acesso e em tempo útil, e a sua reutilização em orçamentos futuros. 
A mesma ferramenta deve permitir em caso de adjudicação a disponibilidade de informação na 
preparação da execução da obra, na preparação do plano de ação e de negócios para a sua 
execução e para o seu controlo.   
No caso da orçamentação são comuns e estão disponíveis os seguintes programas:  
• Sistema Candy CCS 
É talvez o sistema mais utilizado e difundido no universo da construção civil por 
permitir uma gestão integrada de várias áreas da gestão tais como a 
orçamentação e o planeamento, mas também permite a gestão e o controlo de 
obras. O sistema integrado de planeamento e gestão é constituído pelos módulos 
de orçamentação, controlo de produção, planeamento pelo método do caminho 
crítico, análises e previsões de cronograma financeiro. Possui ainda algumas 
funcionalidades, tais como gestão de arquivo de desenhos, registo de custos, base 
de dados de subempreiteiros e de fornecedores, conciliação de custos estimados 
e reais, gestão de informação em obra. 
• Sage construções 
A aplicação do software “Construção” caracteriza-se pelas funções de 
orçamentação articuladas com a ordenação no tempo das atividades de forma 
expedita e gráfica permitindo a realização de cronogramas financeiros e 
programas de trabalhos com os respetivos mapas de cargas de mão de obra e de 
equipamentos, desde que os preços sejam compostos através de recursos da base 
de dados de preços simples ou preços codificados. Em alternativa os preços 
podem ser construídos de forma imposta, designados por preços não codificados, 
sem qualquer relação com a base de dados. Permite a elaboração de listas de 
orçamentos em forma de propostas, através da afetação de um valor de K 
diferenciado por cada artigo. Todos estes elementos são posteriormente 
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utilizados no módulo de gestão e controlo de obra. Possui também outras 
funcionalidades, tais como gestão de procedimentos (no caso de concursos 
públicos), registo de custos, conciliação de custos estimados e reais, gestão de 
informação em obra. 
O programa cobre toda a vertente administrativa e financeira, como o controlo e 
faturação de obras, gestão de preços e orçamentos, elaboração dos mapas 
necessários aos concursos públicos e comunicação de dados para outras 
aplicações.  
• Primavera Construction (www.primaverabss.com)  
O Primavera Construction permite a orçamentação, mas também a gestão e 
controlo de obras. Tem a qualidade de os seus módulos se poderem adaptar às 
necessidades de diferentes intervenientes - empreiteiros, donos de obra e 
empresas de fiscalização.  
A facilidade de estruturação dos artigos e capítulos do orçamentação são uma 
vantagem funcional interessante, permitindo uma adequação rápida da forma de 
trabalhar de que cada organização. As listagens de recursos nas categorias de mão 
de obra, materiais, equipamentos são uma facilidade na gestão de obra, quando 
utilizado o recurso de fichas de rendimentos de preços compostos, ou da consulta 
efetuada a subempreiteiros, ou ainda pela imposição manual de valores.  Os 
custos, indiretos/fixos (ex. Estrutura Administrativa) poderão ser associados ao 
orçamento-custo, sendo ainda possível definir sobre que trabalhos deverão ser 
imputados. Toda a informação relativa ao orçamento/custo (quantidade e 
estrutura de custos diretos e indiretos) pode ser convertida em RE orçamento e a 
partir de aí ser trabalhada de forma autónoma para preparação de uma obra 
adjudicada.  
O orçamento a apresentar ao cliente poderá ser obtido de diversas formas, 
nomeadamente a partir do orçamento-custo e da afetação deste de um fator K, 
correspondente à margem pretendida, ou através da imposição direta de valores 
de venda. Em ambos os casos é possível efetuar uma manipulação de valores, não 
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só ao nível global do orçamento, mas também capítulo a capítulo ou até mesmo 
item a item do orçamento.   
• Arquimedes da Cype  
O programa Arquimedes desenvolvido pela CYPE Ingenieros tem as 
funcionalidades divididas em vários módulos: orçamento de obra; bases de preços 
e composições; levantamento CAD; controlo de obra, controlo financeiro e 
multiusuários do Arquimedes. O programa permite um tratamento integral de 
uma obra ou empreendimento permitindo desde logo a execução das medições a 
partir de sistema CAD ou de imagens. Para além do orçamento gera os Cadernos 
de Encargos, Mapa de Trabalhos, Plano de Trabalhos, Cronograma Financeiro. No 
plano da gestão e controlo de obra permite a execução dos Autos de Medição.  
Os orçamentos podem ser elaborados a partir de uma base de dados ou 
criados de raiz. O Arquimedes permite ainda que os orçamentos sejam divididos 
em capítulos, subcapítulos ou artigos. 
As funcionalidades do Arquimedes expandem-se também para o 
planeamento, permitindo obter diagramas de Gantt (planeamento de trabalhos), 
cronogramas (planos de pagamentos, cronogramas financeiros, planos de 
equipamentos, mão-de-obra e de materiais), autos de medição e listagens que 
facilitam o processo e aumentam a sua rapidez e eficiência. A base de dados do 
Cype disponibilizada para consulta direta na WEB, e de uso muito comum, permite 
um apoio muito generalizado ao sector da orçamentação no que respeita à 
construção de preços compostos.  
• Centralgest  
O Software de Construção do CentralGest ERP permite a importação de dados a 
partir do Excel, a criação de estrutura de artigos (artigos compostos), a gestão de 
pedidos de cotações e elaboração de mapas comparativos, a criação de mapas de 
Gantt e plano de pagamentos/cronograma financeiro e a gestão do custo e da 
margem de lucro. 
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Permite realizar todas as tarefas de gestão e controlo de obras de grande dimensão, 
permitindo a coordenação de projetos complexos, a gestão de clientes e o total controlo de 
subempreiteiros.  
Existem outros software, que estão disponíveis no mercado e são adquiridos e implantado na 
esperança de economizar recursos principalmente tempo e dinheiro, tais como: 
• Presto,  
• Hidra IT,  
• Visual ORC,  
• Estruturarte,  
• SisTrade,  
• Orgware,  
• PHC CS,  
• Drivefx. 
Ao nível da aplicação de TIC, ou da informatização de sistemas de orçamentação e gestão 
de obras espera-se uma aplicação crescente e gradual no interior das empresas. 
O Departamento de orçamentação é normalmente o primeiro departamento a ser 
equipado com estas ferramentas e com maior nível de tratamento informático de dados e 
aplicações de TIC. O departamento de gestão da produção, tem mais dificuldade na utilização 
dos TIC, pela sua dispersão e elevada quantidade de tratamento de informação, e por envolver 
uma cadeia de intervenientes a montante, donos de obra, fiscalização, e a jusante 
aprovisionamentos, subempreiteiros e autos de medição.  
Todo o tratamento documental de emissão de faturas, notas de encomenda, confirmação 
e validação de faturas de fornecedores e controlo financeiro, pode ou não comunicar 
diretamente com o departamento administrativo e de contabilidade, por opção organizativa.   
A passagem de dados da produção para a contabilidade geral e fiscal, no grau de aplicação 
e utilização ainda mais reduzido por opções de práticas de gestão, associadas à demonstração 
de resultados, afetados de operações de otimização fiscal, frequentemente denominadas de 
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engenharia financeira, ou ainda práticas de boa gestão, que os programas obviamente não 
permitem nem comportam, por serem opções muito particulares e de cada empresa. As 
vantagens de tratamento informático na fase de execução e controlo de obra decorrem do tipo 
de organização do estaleiro, onde o habitual excesso de dinâmica provocado pelas frequentes 
alterações ao projeto na própria obra, da pressão da execução e do cumprimento de prazos, que 
fazem prevalecer toda a necessidade de intensa afetação dos recursos à produção, 
descuidando-se alguns aspetos de registo e de controlo.  
Alguma rigidez dos programas correntes dificulta o acompanhamento em toda a extensão 
das alterações, criando dificuldades de tratamento dos acontecimentos reais vs. o projeto base 
inicialmente orçamentado. A realidade é por vezes substantivamente diferente do inicialmente 
previsto, perdendo-se eficácia na comparação por estar desvirtuada, pela excessiva diferença 
na informação inicialmente fornecida, e o que realmente está a ser executado.  
3.2.6 Publicações e Plataformas internacionais  
Algumas das plataformas e publicações neste âmbito existentes a nível internacional são: 
MetaBase do Instituto de Tecnologia de la Construcción de Cataluña (ITeC) 
Base de dados da Tipografia del Genio Civile 
Laxton’s Building Price Book 
Spon's Architects' and Builders' Price Book 
Spon's Civil Engineering and Highway Works Price Book 
Facility Operations Cost Reference 
CostLab 
3.2.7 Plataforma Cimave  
3.2.7.1 Introdução  
A plataforma Cimave desenvolvida durante a execução desta dissertação, está dividida em 
dois módulos; o primeiro destinado à orçamentação, e o segundo à gestão de obras e controlo. 
As suas funcionalidades no essencial correspondem às necessidades para a execução de um 
orçamento incluindo o seu fecho. Privilegia alguns aspetos que a diferenciam das plataformas 
comerciais existentes, onde os mais relevantes, são a perspetiva da economia de recursos, 
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focados no tempo de execução do orçamento, mas acima de tudo e em simultâneo em caso de 
adjudicação, permitir a disponibilidade de dados para a fase seguinte de execução de obra e seu 
controlo. 
Uma plataforma concebida para executar orçamentação, simultaneamente fornecendo 
uma base informativa para a execução de obra, incluindo os dados do respetivo estudo de 
estaleiro, os valores considerados para a sede, o lucro e imprevistos. 
A plataforma foi desenvolvida em programa Visual Studio 2015, na linguagem c# (lê-se c 
sharp), plataforma.net 4.6.2, com a base de dados SQL SERVER 2016, beneficiando das 
vantagens do acesso web, e simultaneamente limitada pelas desvantagens deste tipo de 
linguagem, relativamente a plataformas em servidor dedicado e localizado.  
Assim o acesso ao modulo de produção em qualquer local ou lugar, reforça a necessidade 
de possuir acesso fácil do local do estaleiro e da obra à plataforma, neste caso, através da 
disponibilidade de rede internet, elemento indispensável, e que se espera existir nos locais dos 
diferentes estaleiros. A sua operacionalidade em tempo real apenas depende da existência de 
acesso à rede internet, portanto ambiente web, e da qualidade do sinal da rede.  
Uma das principais vantagens de se utilizar o Visual Studio.net é a flexibilidade que permite 
no desenvolvimento de programas e sistemas próprios, sem estar dependente de programas 
desenvolvidos por outras empresas de software. https://www.portalgsti.com.br/net/sobre/. 
As suas principais funcionalidades são as seguintes:  
a) Permitir a gestão de todos os processos em carteira para orçamentação, respetivos dados 
referentes a cada entidade envolvente e caraterização do seu estado relativamente à 
adjudicação.  
b) Permitir o registo dos dados do cliente e modos de contacto.   
c) Permitir o registo dos procedimentos exigidos normalmente em concursos públicos, 
nomeadamente documentos e as datas de cumprimentos obrigatórios 
d) Permitir o registo dos procedimentos exigidos normalmente em concursos públicos, 
nomeadamente documentos e as datas de cumprimentos obrigatórios.   
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e) Registo de dados das visitas ao local da obra, e das condições particulares dos locais de 
implantação do estaleiro e dos seus condicionalismos existentes. 
f) Elaboração de base de dados de preços simples e respetiva gestão atualização e 
manutenção.  
g) Elaboração de base de dados de preços compostos e respetiva gestão atualização e 
manutenção 
h) Importação de mapas de quantidades em modelo próprio de folha de cálculo para execução 
do orçamento 
i) Permitir a execução do orçamento através da execução dos respetivos preços compostos ou 
aplicação direta de preços resultados de consultas a fornecedores externos  
j) Preparação de listas de consultas a fornecedores e subempreiteiros, permitindo a sua 
respetiva análise comparativa com importação direta desses valores para o orçamento. 
k) Análise de importâncias das tarefas dos orçamentos por ordem ABC.   
l) Análise de importância dos recursos de um dado orçamento por ordem ABC. 
m) Cálculo dos componentes dos custos de estaleiro e respetiva com ordem ABC.  
n) Otimização de valores em quantidade e preço das tarefas e dos respetivos recursos. 
o) Fechos de obra com a afetação de valores de K,  
p) Elaboração das listas finais de venda, base de execução de autos de medição.  
q) Elaboração de cronograma de trabalhos e cronograma financeiro  
r) Elaboração de programa de trabalhos, cargas de mão de obra e equipamento  
O funcionamento do programa acentua algumas funcionalidades e particularidades para 
responder a exigências especificas, tal como fornecer permanentemente ordens de importância 
ou ABC, que revelam com clareza e facilidade o que deve merecer mais atenção em cada 
momento da elaboração do orçamento. O seu funcionamento diferencia-se na forma como se 
estrutura a sua base de dados que obedece a critérios estruturais e funcionais que se 
consideram muito uteis, tais como: 
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 A forma como se divide e denominam as profissões, que permite resumos de mão 
de obra por atividade e especialidade  
 A construção dos respetivos preços compostos, dispensa a necessidades de 
catalogar todas as gamas dos diferentes materiais, dada a proliferação de materiais 
e marcas tornando infindáveis a sua reunião numa única base de dados)  
 Optando preferencialmente pela construção dos preços através de recursos 
permite assim a sua utilização na construção do respetivo programa de trabalhos.  
 
3.2.7.2 Breve descrição de acesso  
O acesso à plataforma é efetuado através de um código pessoal de acesso, ou senha de permissão 
tal como na Figura 3-1.  
 
 
FIGURA 3-1 Login na plataforma 
 
A plataforma inicia a sua atividade numa interface de entrada Figura 3-2, onde é permitido o acesso 
a 5 funcionalidades: PREÇOS SIMPLES, PREÇOS COMPOSTOS, TÉCNICO-COMERCIAL, PRODUÇÃO E 
UTLIZADORES. Estes 5 comandos estão sempre presentes o que permite o seu acesso permanente 
a estas funções. O acesso a TÉCNICO-COMERCIAL significa ter acesso a todos os processos já 
introduzidos no programa (concluídos ou em orçamentação) e dispostos em cada linha, com 
possibilidade de ordenação variada como exemplificado na Figura 3-3.   
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FIGURA 3-2 Entrada na plataforma 
 
FIGURA 3-3 Lista de processos no comando Técnico-Comercial 
Na interface TÉCNICO-COMERCIAL, no canto superior esquerdo, podemos observar duas 
novas funcionalidades, NOVO PROCESSO e PROCESSOS ADJUDICADOS. Nos PROCESSOS 
ADJUDICADOS apenas aparecem os processos que forem classificados de “adjudicados”, e que 
se destinam à PRODUÇÃO.  
Quanto ao menu NOVO PROCESSO, este desencadeia as funcionalidades de registo de 
dados do novo orçamento, acedendo-se à introdução dos dados gerais do processo divididos 
em três campos: DADOS GERAIS, DADOS DO CLIENTE e TIPO DE EMPREITADA como é ilustrado 
na Figura 3-4. 
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FIGURA 3-4 Listas da abertura de um processo 
Uma vez introduzidos os dados do processo, efetua-se a importação de tarefas de um ficheiro 
Excel, previamente modelado, para que a listagem do orçamento seja carregada para o programa, 
finalizando assim a sua introdução como novo processo. A modelagem do ficheiro Excel necessário 
para que o programa importe e respeite todo o encadeamento hierárquico das tarefas dos 
subcapítulos e capítulos e representados na Figura 3-5 
 
FIGURA 3-5 Ficheiro modelo para importação  
Concluindo assim a introdução de um novo processo, atribui-se uma nova linha que 
contém informação sobre o novo acesso, sendo que no lado direito da tela, temos a tecla    
que nos permite entrar dentro do processo, acedendo assim à estrutura de uma folha clássica 
de orçamento com colunas, cada uma com informação ou funcionalidades. Nas linhas de 
designação dos artigos inerentes ao orçamento, na coluna da esquerda o  “+” abre e fecha os 
capítulos, e permite o acesso aos subcapítulos, dentro de subcapítulos as tarefas. Podemos ver 
na Figura 3-6 a listagem do orçamento modelo com a sua respectiva ordenação. 
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FIGURA 3-6 Listagem Expandida do orçamento modelo 
Na coluna Art., o quadrado em branco permite eleger esse capítulo, subcapítulo ou artigo 
para qualquer uso, por exemplo, para sinalizar a pertença a uma lista de consultas. Nesta linha 
todas as colunas de informação têm a possibilidade de ordenar a lista por essa designação e por 
ordem de importância: Art, Descrição, un, Qnt, Custo Unitário, Custo Parcial, Venda Unitária e 
Venda Parcial, K Diferencial, Compostos e a última tecla para inscrições de novos artigos ou 
novas descrições.  
Na parte superior da interface têm-se vários teclas de acesso a funcionalidades. Na mesma 
linha tem-se em sequência 7 possibilidades de acessos (Figura 3-7): DADOS DO PROCESSO 
completar informação do processo; Visita ao local da obra relatório de visita para estudo de 
estaleiro; ordem de importância, lista por ordem de valor das tarefas do orçamento; recursos 
lista de recursos utilizados nos preços compostos; consulta a fornecedores quadro comparativo 
de consultas por especialidade; fecho de obra, local de estudo de estaleiro e custos assim como 
encargos de sede e lucro e imprevistos; cronograma, dados para colocar datas (Planeamento) e 
plano de trabalhos.  
Na segunda linha, temos 5 possibilidades de acesso (Figura 3-7): expandir e colapsar são 
teclas de abertura e fecho de tarefas com releveância na velociadde de tratamento da 
informação; resumo das vendas é o resumo final depois do fecho; criar consultas possibilita 
construir mapas de consulta após escolha dos artigos inerentes a essa consulta picando a tecla 
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respectiva, e K, tecla que informa a afectação aos preços directos, atribuído na folha fecho de 
orçamento do valor K percentual para elaborar a lista de vendas.  
 
FIGURA 3-7 Linhas de comando  
A construção dos preços de um orçamento utiliza a base de dados de PREÇOS 
COMPOSTOS, construidos com os recuros da base de dados de PREÇOS SIMPLES, ou os preços 
compostos existentes em qualquer orçamento já executado, sendo que a base real de dados 
compreende todos os preços da base de dados, mais todos os preços dos orçamentos já 
executados, dados que facilitarão a rapidez na execução do respectivo orçamento. 
 
3.2.7.3 Bases de Dados Preços Simples  
3.2.7.3.1 PRINCÍPIOS BÁSICOS  
As bases de dados de preços simples são a lista de recursos que constituem e participam na 
composição dos preços compostos. Existem bases de dados de produtos disponibilizados pelos 
fornecedores referenciando as suas respetivas marcas, existem as bases de dados gerais baseadas 
em marcas e produtos, e existem as bases de dados de cada empresa, resultado das suas consultas 
ao mercado.  A manutenção destas bases de dados, são facilitadas com a aplicação de uma das 
ferramentas das TIC o e-procurement, ou aprovisionamento eletrónico, que consiste num sistema de 
gestão de consultas e compras de uma empresa, via internet, que pode permitir a automatização 
dos processos de aprovisionamento de produtos e serviços, desde a requisição até ao pagamento, 
sendo vulgar na construção civil a procura e a cotação.  
A consulta ao mercado permite uma maior segurança e atualidade destes dados pela 
frequência da sua atualização em preços compostos, e a sua preferência na execução do orçamento 
resultado das consultas e respetivos registos em banco de dados da própria empresa, promove a 
sua atualização frequente. 
A normal e contínua execução de orçamentos, permite que alguns preços de produtos se 
mantenham atuais e utilizáveis. A frequência do registo e manutenção do banco de dados de preços 
simples, depende da organização de cada empresa, da quantidade de orçamentos em execução, 
sendo normal a sua atualização quando os preços são efetivamente necessários para os orçamentos 
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em curso, e participantes na composição de custos de tarefas necessárias ao orçamento em 
execução.  
Quer através de consulta externa a fornecedores, quer através dos registos das obras 
executadas de tarefas semelhantes ou correspondentes, é fundamental uma ágil disponibilização e 
circulação da informação dentro da própria empresa, que depende muito da sua organização 
interna. Concretamente, o sector da produção e de controlo e o sector técnico comercial, 
departamento de orçamentação, poderão nesta procura de preços beneficiar da informação de 
preços que estão a acontecer em tempo real e em cada departamento, e será até a forma mais 
segura, porque para além de real é “just in time”, por isso a mais útil e consistente.  
Nesse pressuposto é fundamental que os processos TIC implementados permitam que a 
informação seja registada, tratada, e atualizada, mas fundamentalmente partilhada, em registos de 
dados, listas de preços e rendimentos de Mão de obra, de Equipamento, consumos de Materiais, 
registos de preços de Tarefeiros e de Subempreiteiros, cuja vantagem é a fiabilidade e veracidade 
da informação, dependendo apenas do rápido acesso na busca, da facilidade de comunicação, para 
utilização em orçamentos em execução.  
Em alternativa, podem também consultar outras bases de dados disponíveis no exterior e 
adaptar aos casos concretos, caso do Cype, e da base de dados da AICOOPN, que são bancos de 
dados de preços compostos para consulta em orçamentação.  
Aos elementos fornecidos pelo banco de dados, ou das consultas ao exterior, os preços devem 
ser analisados e adaptados, para ter em linha de conta; A variação geográfica do local da obra em 
causa, o tipo de obra, as suas dificuldades especificas em acessos, transporte, o prazo e época do 
ano, e no caso de necessidade de mão de obra deslocada, as possibilidades de alojamento, e outras 
condicionantes que afetem os preços.  
Uma particularidade que entendemos importante na funcionalidade desta plataforma, é a 
possibilidade de decorrem vários orçamentos em simultâneo, independentes, sendo permitido que 
o mesmo artigo possa ter preços diferentes em cada um dos orçamentos em execução, e de acordo 
com as suas circunstâncias e especificidades.  
3.2.7.3.2 CONSTITUIÇÃO DA BASE DE DADOS 
A base de dados é constituída pelos seguintes grupos de recursos: Mão de Obra, Equipamento, 
Materiais, Tarefeiros e Subempreitadas, denominados Grandes Famílias. (Figura 3-8):  
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FIGURA 3-8 Base de Dados de Preços Simples 
Cada uma destas grandes famílias pode estar subdividida em subfamílias por uma 
conveniência de agrupamento por natureza e para comodidade de busca de informação. 
3.2.7.3.3 MÃO DE OBRA  
A família da mão de obra está subdividida nas seguintes subfamílias (Figura 3-9):  
a) 100000 - Pessoal Técnico e Gestão 
b) 101000 - Artistas e Oficiais de 1ª e 2ª 
c) 102000 - Ajudantes Auxiliares e serventes  
 
FIGURA 3-9 Subdivisão da mão de obra 
Em cada uma destas subfamílias estão cada uma das categorias profissionais que participam 
nos preços compostos das tarefas. Na organização do banco de dados e na denominação do recurso 
Caso de Estudo - Plataforma de Gestão 
 
74 Joaquim Fernando dos Santos Aniceto do Carmo 
 
 
segue a denominação das várias profissões, para que na lista de recursos se possa identificar a 
totalidade de recursos em cada área de trabalho.  
Em PREÇOS SIMPLES, na tecla NOVO pode-se criar um novo recurso que irá ser classificado 
na grande família correspondente neste caso a Mão de Obra preenchendo cada um dos campos 
indicados na Figura 3-10, com a particularidade de que todos os códigos dos recursos ou artigos da 
Grande família Mão de Obra começam por 1.   
Deve-se preencher o código, a descrição, a unidade, e preço, a grande família, a família e 
subfamília a que pertencem.  
 
FIGURA 3-10 Criação de um novo recurso de mão de obra 
 
O banco de dados de preços simples deve ter uma organização por espécie, e a mão de obra 
constitui uma parte importante dos custos de um artigo. Para se calcular o custo de mão-de-obra 
por unidade de medição recorre-se ao conceito de consumo unitário de mão-de-obra, que traduz a 
quantidade de tempo que o trabalhador necessita para a realização de uma unidade desse trabalho, 
exemplo: Hh/m, Hh/m2, Hh/m3, Hh/kg  
 Pode também considerar-se o inverso do consumo designando-se então por Rendimento da 
mão-de-obra que traduz a quantidade de trabalho produzida por uma unidade de tempo de uma 
determinada equipa.  
Custo = quantidade tempo /1 unidade de operação X custo horário do trabalhador  
Custo horário engloba: 
-  Encargos sociais legais:  Taxa social única; Seguros; Medicina no trabalho; Formação 
profissional; Férias; Subsídio de férias; Subsídio de Natal; Feriados; Higiene e segurança no trabalho; 
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Faltas remuneradas; Indemnização por cessação do contrato; Inatividade por mau tempo; Subsídio 
de almoço; Ferramentas. 
- Encargos sociais atribuídos por iniciativa da empresa - Horas extraordinárias; Transporte de 
pessoal; Prémios de assiduidade; Gratificações; Alojamento e refeições de pessoal; Tempo 
despendido nas visitas ao médico de trabalho; Tempo gasto no exercício de funções remuneradas, 
mas que não correspondem a trabalho realizado.  
Como obter Custos de mão-de-obra (cmo)  
 
 
sendo:  Vm – vencimento mensal do tipo de mão-de-obra  
E - % de encargos a considerar (1,373 AICCOPN de acordo com CCTV de 2019)   
A sua aplicação concreta a cada empresa deve ter em consideração os seus próprios 
interesses, os seus parâmetros, designadamente os salários praticados e a realidade do mercado 
em que esta se insere. 
Para justificação do cálculo de E, ver todos os anos os estudos realizados pelas Associações de 
Empreiteiros (AICCOPN, AECOPS), atendendo à revisão do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) para 
o setor da Construção Civil e Obras Públicas e consequente fixação da nova tabela salarial para o 
ano de 2019. Os cálculos devem ser efetuados de acordo com as remunerações mínimas definidas 
para as diferentes categorias profissionais.  
Em alternativa a determinação do custo hora por categoria profissional pode ser efetuado 
internamente se a empresa efetuar o seu registo e controlo, resultando do quociente do somatório 
de todos os encargos com os trabalhadores duma categoria durante um ano a dividir pelo número 
total de horas trabalhadas e efetuadas pelos trabalhadores dessa categoria. Estes dados fornecidos 
são trabalhados pelo departamento administrativo, recursos humanos ou de salários, com os 
registos da produção efetuados nas folhas designadas por “folhas de partes diárias”, que conjugadas 
com as “folhas de ponto” ou de presenças fornecida pelo Direção de Obra.  
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Exemplo:  
cálculo dos encargos médios incidentes sobre o salário horário 
salário mensal       
nº de meses  12     
nº horas /semana  40     
nº semanas  52     
nº horas trabalho efetivo anual     2080  
       
nº de dias feriados  14 5,71 79,94   
nº dias de férias  22 8 176   
nº de faltas remuneradas  14 8 112   
faltas não remuneradas  2 8 16   
nº dias de inatividade devido ao mau tempo  6 8 48   
nº de dias de tolerância de ponto  1 5,71 5,71   
       
Nº de horas a deduzir    437,65   
nº de horas de trabalho efetivo     1642,35  
Cálculo dos encargos/hora para o ano de 2006       
taxa social única     23,75  
seguro     8,6 32,35 
segurança e medicina no trabalho   22  7  
formação profissional     2  
férias  132,35 22 8 14,1831  
subsídio de férias  132,35 30 5,71 13,8043  
subsídio de natal  132,35 30 5,71 13,8043  
feriados  132,35 14 5,71 6,44202  
tolerância de ponto  132,35 1 5,71 0,46014  
faltas remuneradas  132,35 14 8 9,0256  
indeminização por cessação do contrato individual de 
trabalho 
 30 0,5 5,71 5,21509  
compensação por caducidade do contrato de trabalho 12 3 0,5 8 8,76792  
inatividade devido ao mau tempo  132,35 6 8 3,86812  
subsídio de refeição     20,44  
ferramenta     5  
       
     142,361  
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TABELA 3-3 Cálculo de valor horário de recursos humanos com encargos 
3.2.7.3.4 EQUIPAMENTO  
Em presença de uma necessidade de equipamento, são constantes e permanentes as dúvidas 
de decisão na determinação das vantagens da compra ou do aluguer. O fator tempo de utilização, 
é decisivo, pois, desde que o tempo de utilização permita a sua amortização pode-se entender 
necessário ponderar a sua aquisição em vez de aluguer. A previsão e espaço temporal previsível 
para a sua total amortização e eventual substituição e a constituição dos encargos com aquisição 
operação e manutenção são fatores decisivos na decisão.  
O e-procurement ou aprovisionamento eletrónico consulta e verifica os valores de aluguer e 
valores de aquisição que permite a ponderação e a vantagem da eventual aquisição.  
Pode-se observar na Figura 3-11 parte da listagem de equipamentos já inserida na base de 
dados classificada como equipamentos, e respetivo custo hora.  
 
 
FIGURA 3-11 Base de Dados Preços Simples Equipamento 
 
Do mesmo modo que na Mão de Obra, na tecla, NOVO pode-se criar um novo recurso 
classificado na Grande Família Equipamento preenchendo cada um dos campos indicados na Figura 
3-12 onde todos os artigos começam por 2.  Deve-se preencher o código, a descrição, a unidade, e 
preço, a grande família, a família e subfamília a que pertencem.  
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FIGURA 3-12 Criação de um novo recurso de equipamento 
Caso a decisão seja a de compra, o que se depreende obter um custo unitário inferior ao de 
aluguer, mas o equipamento não esteja em utilização e esteja parqueado, os seus custos fixos são 
custos de sede, ou de estaleiro da sede, pois não podem ser imputados a nenhuma das obras.  
A distribuição dos custos de manutenção também tem que ser criteriosa porque não basta 
referir a obra onde o equipamento está a operar e onde se deu a avaria, mas saber qual a obra que 
pode ter contribuído decisivamente para depreciação técnica do equipamento.  
Os equipamentos a considerar na constituição dos preços compostos deverão ser apenas 
aqueles que se podem afetar diretamente a uma tarefa. Os equipamentos ou têm uma utilização 
especifica e são destinados a tarefas em concreto, e só são utilizados exclusivamente ou 
maioritariamente nessas tarefas, ou muito relacionada com a mesma natureza de trabalho, e em 
relação aos quais é possível determinar, com grau elevado de precisão os tempos de permanência 
necessários à sua execução; ou, o tempo de utilização e permanência é diversificado por várias 
tarefas, exemplo do equipamento de elevação de cargas, em que não é prático o registo e controlo 
da sua utilização em cada uma das tarefa, sendo neste caso o seu tempo de permanência utilizado 
por várias tarefas. Neste caso a afetação de meios de controlo específicos para poder registar a sua 
utilização em cada tarefa, seria contraproducente pelo gasto de recursos que introduzia versus a 
economia com o ganho de informação.  Assim, estes custos de equipamento são contabilizados 
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como custos de estaleiro, de acordo com o tempo que se prevê estarem afetos ao estaleiro da obra 
para efetuar as operações necessárias.  
Outra hipótese é o caso em que equipamentos são utilizados numa operação especifica, 
exemplifica-se o caso da utilização de uma máquina de projeção de reboco na execução da operação 
de fornecimento e aplicação de reboco. Neste caso, imputa-se o custo desta máquina ao conjunto 
de operações de construção em que a mesma é utilizada.  
Os casos das ferramentas ligeiras podem fazer parte do custo de estaleiro e também podem 
fazer parte do custo unitário de mão de obra em forma de percentagem normalmente 5%  
O seu custo hora de equipamento determina-se 
custo hora (CH) = custo fixos (CF)+custos variáveis (CV)  
custo fixos (CF) = custo aquisição (CA)+seguros (S)+impostos (I)   
custos variáveis (CV) = custo de operação (CO)+custo reparações/manutenções (CRM) 
custo de operação (CO) = custo combustível (CC) +custo peças de desgaste (CP) 
cálculo do custo fixo (CF) 
O valor de aquisição, valor residual, tempo de vida útil e horas úteis de trabalho anual, as taxas 
de juro e valor de investimento médio anual, são os elementos para calcular aos quais acrescem os 
valores de seguros e impostos  
Os valores de custo hora podem ser aplicados a diferentes tipos de equipamentos, de elevação, 
escavação com ou sem pneus, de viaturas. Com o valor do custo hora pode-se determinar os custos 
noutro período temporal com os devidos ajustamentos, porque é diferente utilizar o equipamento 
uma hora, um dia, uma semana, um mês, ou um ano. 
Os equipamentos também podem figurar como parte integrante de uma subempreitada, 
neste caso, a determinação do seu custo faz-se através de uma consulta a uma empresa externa. 
A listagem de equipamentos e o seu custo horário podem ser consultados por exemplo, na 
lista de aluguer de equipamentos de Cândido José Rodrigues SA, tabelas de preços de equipamento 
ligeiro da Orçamentos e orçamentação.  
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3.2.7.3.5 MATERIAIS  
O registo do banco de dados de preços simples de materiais, é talvez a parte do banco de 
dados de maior dimensão, pela variedade de matérias possíveis de serem utilizados na construção. 
Os capítulos podem ser subdivididos em famílias e subfamílias o que facilita na busca e todos 
os recursos de materiais. A codificação começa pelo número 3 e determina assim a sua categoria. 
O custo dos materiais por unidade de medição de uma operação de construção é calculado 
pelo somatório dos custos de todos os materiais necessários para a sua realização, atendendo-se 
sempre às unidades a que os custos dos materiais recolhidos no mercado se referem. 
As quantidades de materiais devem ser determinadas de uma forma semelhante à dos 
rendimentos de mão-de-obra, considerando ainda o nº de utilizações desse material e os 
desperdícios.  
(exemplo da cofragem) MT = (Custo unitário X Quantidades) / nº Utilizações  
Na tecla, NOVO pode-se criar um novo recurso classificado na Grande Família Material 
preenchendo cada um dos campos indicados nas figuras 3- 12.  
Pode-se preencher o código, a descrição, a unidade, e preço, a grande família, a família e 
subfamília a que pertencem. Os acessos a estes artigos de materiais estão exemplificados na Figura 
3-13, resumo das famílias onde se agrupam diferentes tipos de materiais.  
No custo de cada unidade de compra de um material simples (entendido como recurso), 
também chamado por vezes “custo simples”, deverá ter em conta o seguinte:  
- Transporte está incluído? - descontos (entram no orçamento?) - quem paga o transporte 
dentro do estaleiro - quebras (não confundir com desperdícios; as quebras e os desperdícios devem 
ser incluídas no rendimento).  
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FIGURA 3-13 Base de Dados Preços Simples Materiais 
 
3.2.7.3.6 TAREFEIROS  
Por tarefeiros entende-se o fornecimento externo apenas de mão de obra para execução 
de trabalhos por entidades exteriores com capacidade técnica para as realizar. Assim a empresa 
deve solicitar aos tarefeiros, subempreiteiros apenas de mão de obra, propostas de preços para 
a execução das tarefas previstas incluindo prazo de execução e condições de pagamento. 
Na tecla, NOVO pode-se criar um novo recurso classificado na Grande Família Tarefeiro 
preenchendo cada um dos campos indicados na Figura 3-14 onde todos os artigos começam por 4.   
Neste caso deve-se referir a Família e pode-se preencher o código, a descrição, a unidade, e 
preço, a grande família, a família e subfamília a que pertencem. As designações de tarefeiros 
seguem a mesma lógica da mão de obra.  
 
FIGURA 3-14 Criação de um novo recurso de Tarefeiro  
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3.2.7.3.7 SUBEMPREITADAS  
Por subempreitada entende-se a prestação de um serviço ou fornecimento, que inclui o 
material e acessórios necessários, transporte e a sua montagem, a mão de obra necessária ao seu 
assentamento, assim como todos os meios necessários à boa execução dos mesmos. Assim a 
empresa deve solicitar aos subempreiteiros propostas de execução das subempreitadas previstas 
incluindo o prazo de execução e condições de pagamento.  
Na tecla, NOVO pode-se criar um novo recurso classificado na Grande Família Subempreitada 
preenchendo cada um dos campos indicados na Figura 3-15 onde todos os artigos começam por 5.   
Neste caso deve-se referir a Família que corresponde às subempreitadas correntes em 
construção civil sendo o recurso tarefas, e pode-se preencher o código, a descrição, a unidade, e 
preço, a grande família, a família e subfamília a que pertencem.  
 
 
FIGURA 3-15 Criação de um novo recurso de subempreitadas  
 
3.2.7.4 Bases de Dados Preços Compostos   
As designações das operações de construção têm como base as designações correntemente 
utilizadas nas medições dos trabalhos necessários à execução de cada tarefa ou elemento de 
construção, como é, por exemplo, a execução de uma parede ou a escavação de um terreno.  
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FIGURA 3-16 Base de Dados Preços compostos  
 
Os custos dessas operações de construção são obtidos pelo somatório dos custos unitários 
dos recursos multiplicados pelas respetivas quantidades necessárias à execução de uma unidade 
elementar da medição do trabalho de construção. Este método é designado por composição de 
custos (Manso et al, 2010). A composição de custos é a atividade que agrupa todo os recursos 
necessários para a execução de uma tarefa ou atividade.  
Composição de custos é o processo de obtenção dos custos para a execução de uma atividade, 
individualizados por recursos (mão-de-obra, material e equipamento) e de acordo com certos 
requisitos pré-estabelecidos. Na composição entram todos os recursos necessários à realização de 
uma determinada tarefa, com as suas respetivas unidades, índices (incidência de cada recurso na 
execução de uma unidade de medição), custos unitários e totais. Entende-se por custo unitário, o 
custo de aquisição de uma unidade do recurso e por custo total, o custo global do recurso na 
composição de preços unitários, que pode ser obtido multiplicando o custo unitário pela incidência 
de cada recurso numa unidade de trabalho (Mattos;2006). 
Na composição de custos, a dificuldade em determinar a quantidade de recursos necessários 
para a execução de uma tarefa ou obra, pode ser encarada como a maior responsável pelas falhas 
na orçamentação. Isto acontece porque a determinação dos recursos necessários é, por vezes 
efetuada com baixa precisão, não sendo detetadas possíveis falhas ou erros de quantificação dos 
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mesmos por parte do orçamentista (Karshenas, 2005). (Mattos, 2006) refere que os recursos 
envolvidos para uma determinada tarefa são a mão-de obra, o equipamento e o material, e que a 
determinação da contribuição de cada um destes elementos é a essência do processo de 
estabelecimento de qualquer composição de custos. Em geral, uma composição de custos pode ser 
feita antes da execução do serviço ou após este haver sido parcialmente ou totalmente concluído. 
O propósito da composição é diferente nos dois casos. Quando feita antes do serviço, a composição 
é dita estimativa ou orçamento ou ainda conceitual, e serve para que o construtor tenha uma noção 
do custo futuro. Nessa etapa, a composição de custos é a base utilizada pelas empresas para a 
definição de preços a serem atribuídos em licitações e propostas. 
Se feita enquanto o serviço é executado ou após a sua conclusão, a composição de custos 
presta-se à aferição da estimativa previamente feita. A composição passa então a ser um 
instrumento de controle de custos, permitindo ao construtor identificar possíveis fontes de erro na 
composição do orçamento original, e gerando uma história para a empresa, útil para estimativas 
futuras (Mattos; 2006). Na composição de custos importa salientar a importância do rendimento da 
mão-de-obra na execução de uma determinada atividade. (Branco, 1991), refere que os valores 
constantes das tabelas de rendimentos de mão-de-obra, apresentadas nesta publicação, são o 
resultado da observação sistemática de rendimentos medidos e ponderados durante mais de três 
décadas de contato direto com trabalhos de todos os tipos e dimensões. O autor revela assim a 
importância da experiência adquirida no setor da construção, anterior à elaboração das tabelas de 
rendimento. (Branco, 1979) refere que a análise e a composição de custos a efetuar, pelas empresas, 
são facilitadas caso as medições se encontrem corretas e forem estabelecidas de acordo com certos 
princípios de organização, nomeadamente:  
A. Determinação da lista de trabalhos de acordo com sistemas de classificação e organização 
que individualizem cada trabalho. Os trabalhos medidos devem corresponder às atividades por 
categoria profissional de operário. De considerar ainda que as medições devem discriminar todos 
os trabalhos principais e auxiliares, a serem realizados durante a obra, e que as mesmas devem ser 
decompostas por partes da obra, de modo a facilitar a determinação das quantidades de trabalho, 
realizadas pelas equipas de trabalhadores;  
B. Elaboração de medições que proporcionem a decomposição do preço da obra, 
especialmente no que diz respeito aos custos associados (custos diretos, custos de estaleiro e custos 
indiretos).  
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Seguindo o mesmo conceito, (Kiziltas e Akinci, 2009) consideram que os dados relativos a 
empreendimentos passados são uma excelente base para que se efetue uma orçamentação 
acertada no presente, sendo fundamental que a empresa disponha de registos com qualidade, 
referentes a orçamentos anteriores.   
Na plataforma Cimave a classificação dos capítulos para organizar os preços compostos 
obedece à proposta do ProNic, picando em cada uma das linhas dos capítulos acede-se à lista dos 
preços compostos disponíveis na base de dados nesse capitulo, com a sua descrição, preço e a 
respetiva tecla da coluna C de acesso à composição, e outra tecla na coluna 2x para respetiva 
duplicação essencialmente usado para a construção de novos preços compostos idênticos. Estes 
preços compostos serão importados para o orçamento em execução  
 
FIGURA 3-17 Base de Dados Preços compostos acessos aos preços  
Premindo a tecla na coluna C acede-se à interface que permite afetar à tarefa os recursos 
necessários à sua execução onde do lado esquerdo está a demonstração da composição e do lado 
direito as áreas de importação de recursos simples ou outros preços compostos. Fazendo a escolha 
e colocando o sinal de visto no quadrado em branco elegem-se os recursos ou os preços compostos 
a importar, premido a tecla adicionar preços que vai entrar na composição do lado esquerdo, 
apenas acedendo na tecla azul para colocar a quantidade necessária (Figura 3-18).  
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FIGURA 3-18 Base de Dados Preços composição dos preços compostos 
 
No canto superior esquerdo encontra-se a descrição da tarefa com a unidade e o resumo por 
tipo de recursos, as respetivas percentagens e o total do valor dos recursos.  
 
3.2.7.5 Consultas e Execução do orçamento   
 
As consultas a fornecedores são uma constante na realização do orçamento, atividade 
atualmente denominada de e-procurement ou aprovisionamento eletrónico.  
Aconselhamos ser a primeira ação a desenvolver, porque o tempo de resposta pode ser 
decisivo para a rapidez na execução do orçamento. Enquanto de aguarda pelas respostas das 
consultas, pode avançar-se com a atribuição de preços existentes, que estão no banco de dados, ou 
noutro orçamento.  
Caso a obra seja adjudicada, o registo destas consultas e respetivos mapas de comparação 
acompanham o orçamento na passagem para a produção, e podem ser a base de trabalho na 
preparação da obra principalmente no “RE orçamento”, e cujo processo serve principalmente para 
a eleição e afetação de recursos, e, portanto, entende-se como sendo a constituição de um plano 
de execução e ação para a obra, e não apenas fazer novamente o orçamento.  
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FIGURA 3-19 Gerar listas de consultas a fornecedores  
Para criar a lista de consultas na plataforma temos que primeiramente entrar no processo e 
na interface base. Para isso acedemos ao menu TÉCNICO-COMERCIAL e elegemos o orçamento em 
causa. 
Dentro do processo, e na segunda linha de comandos, clicamos em “criar consultas” que 
consiste em eleger os artigos do orçamento que devem fazer parte da consulta, nomear a respetiva 
lista, que neste caso se denomina teste, mas que na realidade serão os nomes normais de 
subempreitadas tais como, carpintarias, serralharias etc., premir em criar com ilustrado na Figura 
3-19. A plataforma envia um aviso de que a lista foi criada com sucesso.  Obtém-se a lista pronta a 
exportar e a receber as propostas de forma a poder inscrever o nome do fornecedor, fazer a 
comparação, efetuar a envolvente mínima, permite eleger o fornecedor da lista de consultados, 
selecionar o respetivo valor e importá-lo para o orçamento.  
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FIGURA 3-20 Listas de consultas  
 
FIGURA 3-21 Lista de tarefas após a criação de consultas  
 
Na folha de orçamento Figura 3-20 pode-se ver do lado esquerdo que alguns quadrados se 
encontram coloridos a laranja indicando assim os artigos que fazem parte de listas de consultas. 
Esta funcionalidade permite em orçamentos de muitos artigos, assinalar os artigos que já fazem 
parte de listas de consulta, e reconhecer os artigos que ainda não fazem.  
 
3.2.7.6 Processo de orçamentação  
Elegendo um artigo/tarefa a orçamentar, clicamos na coluna C para entrar na edição da 
composição de preços, tendo acesso do lado esquerdo à base de dados existente no programa, 
assim como a todos os preços compostos de orçamentos já executados, onde pudemos importar 
tanto preços compostos, como recursos, Fig. 3-22 e 3-23. Assim procurando pela família/subfamília, 
seleciona-se no quadrado o artigo desejado e de seguida, no canto inferior esquerdo em adicionar 
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artigo. Se concluída a orçamentação desse artigo, podemos então clicar no topo da interface em 
fechar. 
 
FIGURA 3-22 Interface de composição de preços  
 
 
FIGURA 3-23 Interface de composição de preços  
 
Assim progressivamente para todos os artigos do processo de modo a terminar o mesmo e 
avançar para a fase seguinte. 
Há neste campo dois grandes grupos que se podem distinguir nesta fase. Se por um lado 
podemos orçamentar tendo como base os preços simples ou compostos já existentes na base de 
dados do programa, ou com base em preços compostos pertencentes a outros orçamentos, 
podemos ainda orçamentar com base em consultas de subempreitadas. 
Neste último processo, as consultas são sempre consideradas como um recurso, apesar de ser 
uma subempreitada. O seu código será sempre iniciado com o número 5, para que se possam ligar 
os preços de subempreitadas carregados nas respetivas listas de consultas, com o artigo em causa.  
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3.2.7.7 Análise e otimização do orçamento  
Os artigos que compõem e influenciam um orçamento participam com graus diferentes de 
importância, e o seu ordenamento permite identificar a real importância, o seu peso no orçamento. 
Igualmente os recursos que participam nas tarefas assim como os encargos de estaleiro, 
quando ordenados por ordem de importância, permitem determinar de facto o seu peso relativo, 
realça a atenção e o estudo, na sua aferição e otimização.  
A plataforma efetua de forma fácil e automática essa ordenação e permite a sua análise, 
possibilitando uma leitura direta e permanente, permitindo intervenção direta nos fatores que de 
facto influenciam o valor do orçamento. 
A otimização de um orçamento é conseguir o valor mais competitivo, e passa por estudar, 
refinar as ± 20% das tarefas, que representam ± 80% do valor do orçamento, e o mesmo 
relativamente aos recursos e aos encargos de estaleiro (baseado na análise de ABC).  
 
FIGURA 3-24 Listas de ordens de importância de tarefas  
Esta lista (Figura 3-24) indica as tarefas que, ou pela quantidade ou pelo seu valor unitário são 
as de maior importância o que indica o grau de importância que se deve dar no apuramento desses 
preços dado o seu impacto no valor final e do orçamento 
Outra consulta possível é analisar a lista de recursos agrupadas podendo ser analisados todos 
os recursos, pelas grandes famílias, pelas famílias e subfamílias informando o peso que cada recurso 
tem no orçamento. No caso da Figura 3-25 as subempreitas representam 54,28% do total do 
orçamento, logo tem que se analisar com especial cuidado essas subempreitadas.  
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FIGURA 3-25 Listas de ordens de importância de recursos  
Pode-se saber a quantidade total de um recurso num dado orçamento, aferindo-se assim da 
justeza dos seus rendimentos nas tarefas em que participa, e pode-se proceder em função dessa 
análise à alteração do seu valor unitário dos recursos indo essa alteração repercutir-se em todos os 
preços em que participa, procedendo-se a uma revisão do orçamento inicial e otimizando o mesmo.  
3.2.7.8 Fecho do orçamento e proposta    
Para a elaboração do fecho de obra, temos sempre de estar confortáveis de que todas as 
otimizações de preços estão efetuadas. Com isto, ficamos então com os custos diretos da 
empreitada fechados. Ao clicar em FECHO DE OBRA acedemos à interface ilustrada na Fig.3-26. 
Procedemos então ao preenchimento da primeira linha de valores: Prazo Obra, Total CD e área. 
Posteriormente efetuamos o estudo do custo de estaleiro onde se calculam os encargos com o 
pessoal (pessoal técnico e de produção; encargos com transporte e ajuda de custo; pessoal 
administrativo; pessoal de armazém e ferramentaria; pessoal de refeitório e dormitório e pessoal 
de segurança), e encargos com instalações fixas e equipamentos (infraestruturas gerais do estaleiro; 
infraestruturas de redes; instalações de estaleiro; máquinas e equipamentos; ferramentas e custos 
com licenças, seguros, garantias e limpezas) Figura 3-267. 
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FIGURA 3-26 Fecho de obra  
 
 
FIGURA 3-27 Exemplo de custos de estaleiro  
Esta interface permite ainda o cálculo dos CUSTOS ADMINISTRATIVOS e da parcela referente 
a LUCROS E IMPREVISTOS. Estes, normalmente são calculados através de uma percentagem dos 
valores anteriormente referidos, resultado no seguinte conjunto de fórmulas: 
Valor da proposta = Custos Totais + Lucros e Imprevistos 
Custos Totais = Custos Seco + Custos Administrativos 
Custo Seco = Custos Diretos + Custos de Estaleiro 
Custos Administrativos = % Custos Secos 
Lucros e Imprevistos = % Custos Totais  
Findo o cálculo dos valores mencionados anteriormente, podemos então proceder à 
conclusão da primeira linha de comando, preenchendo os valores de Total de CE e Total da 
proposta. Com estes valores preenchidos, podemos ter acesso um conjunto de dados estatísticos 
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que auxiliam a análise dos valores orçamentados, entre eles a percentagem CE, o CE/mês, o k 
absoluto; k proposta; margem absoluta; CD €/m2 e VD €/m2. 
Como já se referiu em 3.2.1 pode atribuir níveis 1, 2 ou 3 de acordo com a profundidade no 
tratamento dos orçamentos. Caso seja do tipo 2 passa-se de imediato para a colocação do 
coeficiente K sem aprofundar o estudo do estaleiro. Após afinados os custos diretos, tem de se 
fechar o orçamento para elaboração da proposta, com a afetação desses custos por um coeficiente 
“K”, mark-up ou também designado de Benefícios (Lucro) e Despesas Indiretas (BDI) ou (LDI).  
Para o caso 2, no qual não se tenha aprofundado o estudado do estaleiro, o valor de K deve 
incluir uma percentagem estimada para o custo de estaleiro da obra e, para além do lucro desejado 
e necessário para o empreiteiro, a taxa de mark-up “k” deverá compreender apenas encargos com 
a administração central:  
 Despesas financeiras;  
 Despesas devido a riscos e imprevistos.  
Caso o orçamento seja do tipo 3, obrigatoriamente tem que se fazer um estudo do estaleiro 
com a visita ao local da obra onde se podem preencher os dados através dos quais se determina 
uma percentagem do custo do estaleiro em função do valor dos custos diretos que se designa na 
plataforma Cimave por K1. Então, o fator multiplicativo deve incluir apenas todos os encargos e 
custos que não possam estar incluídos diretamente nas tarefas do mapa de quantidades da obra.  
Uma tentativa para objetivar o K é elencar os fatores influenciadores e atribuir graus de 
importância sabendo que os mesmos variam de acordo com as circunstâncias e o momento 
conforme se indica na Tabela 3-4. 
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Categoria Fator Grau de importância 
Características do 
empreendimento objeto 
do concurso 
Tipo de empreendimento 3 
Localização do 
empreendimento 
5 
Duração do 
empreendimento 
5 
Complexidade técnica e 
tecnológica do 
empreendimento 
2 
Tipo de equipamento 
necessário 
3 
Características da própria 
empresa 
Necessidade de trabalho 4 
Trabalhos a decorrer 4 
Pessoal técnico qualificado 
e capacidade técnica do 
empreiteiro 
3 
Experiência em trabalhos 
semelhantes 
3 
Potencial ganho de 
experiência e reputação 
4 
Capacidade financeira do 
empreiteiro 
3 
Capital para iniciar a obra e 
possibilidades de 
financiamento 
3 
Percentagem de 
subempreiteiros 
4 
Disponibilidade de 
equipamentos 
3 
Características do cliente 
Tipo de cliente 3 
Atitude do cliente 3 
Documentos do 
empreendimento 
Qualidade dos documentos 
do projeto 
3 
Situação da proposta 
Pré-requisitos de 
qualificação 
2 
Qualidade dos documentos 
da proposta 
3 
Número de concorrentes 3 
Situação económica 
Ciclo Económico, economia 
global e local 
5 
TABELA 3-4  Grau de importância de fatores na decisão de K 
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Não é fácil de generalizar nem existe uma teoria ou regras para se aplicar mecanicamente. 
Verifica-se que a nível nacional a bibliografia é bastante reduzida, sendo que a pouca que existe não 
se encontra disponível. Por outro lado, no estrangeiro, já vão existindo alguns artigos de dissertação 
e até mesmo livros focados neste tema.   
Algumas das reflexões sobre este tema são indicados por Vasco Miguel Coelho onde esta sita 
a revista Construção Mercado que publicou os artigos “30 anos de BDI – A evolução da margem 
bruta e do resultado económico na construção civil brasileira por (Silva, 2002) e “Entenda o BDI” por 
(Tisaka, 2004), “Estudo Sobre Taxas Referenciais de BDI de Obras Públicas e de Equipamentos e 
Materiais Relevantes” (tribunal de contas a união 2013). Digno de referência “BDI de empresas de 
engenharia de pequeno porte através da aplicação do sistema de custeio ABC/ABM” por (Alecio 
Pinheiro Freires, 2006) e “Estudo de conceitos diferenciados de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) 
adotados no mercado brasileiro e as consequências no orçamento de obras civis públicas” por 
(Souza, 2009), “Composição de Preços Recomendações Básicas ao Gestor de Restauro” José 
Eduardo Lucena Tinoco 2008, É também de destacar a dissertação "Factors affecting bidding and 
markup decisions in Saudi Arabia” de (Abdul Hadi, 1990) No que diz respeito a livros relativos ao 
tema destacam-se o Manual do BDI – Como incluir benefícios e despesas indiretas em orçamentos 
de obras de construção civil por (Silva, 2006) e “BDI nos Preços das Empreitadas – Uma prática frágil” 
por (Lima, 1993).  
Um orçamento, por mais detalhado e criterioso que seja, é sempre aproximado, pois é 
impossível de preverem todas as contingências e possíveis acontecimentos na obra.  
Na construção civil, onde os cenários, os objetos de trabalho e as particularidades de 
metodologia variam de obra para obra, os fatores imprevistos ganham uma importância ainda 
maior. Diariamente a obra é influenciada e é necessário ajustamentos que provocam perturbações, 
atrasos de cronograma, acréscimos de custos diretos e de estaleiro, e que precisam de 
permanentemente decisões de forma a diminuir os desvios que periguem os pressupostos de 
resultado final. 
Resume-se as contingências (Mattos, 2006) em três tipos de imprevistos: 
 De força maior - são decorrentes de eventos de grande impacto. Muitas vezes, em 
virtude de sua natureza de grande imprevisibilidade, são cobertos pelo contratante 
(cliente), mas isso varia de contrato para contrato. Podem ser desdobrados em: 
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- Naturais – terramotos, dilúvios, raios, etc.; 
- Económicos – crises económicas globais, crises políticas do país, alteração política de obras 
públicas e da habitação, alteração da conceção de crédito, criação de novos impostos, revisão do 
CCT, congelamentos de preços, etc.; 
- Sociopolíticos - guerras, greves, saques. 
 De previsibilidade relativa - são eventos que têm a probabilidade de ocorrer 
periodicamente, não significando que devam necessariamente ocorrer durante o 
período da obra. Podem ser desdobrados em: 
- Naturais – clima, cheias, chuvas de estação, etc.; 
- Económicos – dificuldades do cliente e atraso no pagamento das faturas, aumento da 
inflação, aumento da taxa de juros, atrasos de terceiros, etc.; 
- Humanos - oscilações de produtividade, interrupções de trabalho, acordos judiciais de 
questões de contratação coletiva, roubos etc. 
 Aleatórios - são casualidades de difícil previsão (ou até impossíveis de prever). 
A experiência mostra que não há obra sem esses imprevistos. Podem ser de magnitude alta 
(desmoronamento de um muro de suporte, capotamento de um caminhão) ou baixa (colisão com 
um muro do vizinho, assaltos ao estaleiro da obra).  
Sabe-se da dificuldade em determinar a quantidade de recursos necessários para a execução 
de uma tarefa ou das várias tarefas de um projeto, mas são falhas objetivas, sabemos onde estão e 
porque acontecem e podem ser evitadas no próximo orçamento, mas o K é sempre um fator 
resultante do momento e das circunstâncias.  
3.2.7.9 Plano de trabalhos  
3.2.7.9.1 PLANEAMENTO  
Na tecla cronograma da Figura 3-28 folha do orçamento acede-se á possibilidade de atribuir 
datas de inico e fim para as tarefas definindo o período diário e semanal.  
Ao atribuir datas de início e fim a um capítulo todas as atividades desse capítulo assumem 
essas datas, no entanto, pode-se depois alterar em cada tarefa. Com essas datas constroem-se 
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todos os restantes planos que dependiam das datas como o cronograma financeiro e cargas de mão 
de obra e de equipamentos. 
 
FIGURA 3-28 Ordem temporal da tarefas - plano de trabalhos  
 
3.2.7.9.2 CRONOGRAMA FINANCEIRO  
 
 
FIGURA 3-29  Cronograma financeiro  
 
3.2.7.9.3 CARGAS DE MÃO DE OBRA  
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FIGURA 3-30 Mapa de cargas de mão de obra  
 
3.2.7.9.4 CARGAS DE EQUIPAMENTO  
 
FIGURA 3-31 Mapa de cargas de equipamento  
3.3 Gestão e Controlo de obras   
A Gestão e o Controlo de Obras existem como resultado da atividade da área Técnico 
Comercial, são na realidade da produção as obras adjudicadas, contratualizadas.  
As obras nessas condições passam na plataforma para a Produção e são tratadas nesse 
departamento depois de ser indigitado um corpo técnico de direção de obra.  
Todo os processos seguintes de gestão de obras e do seu controlo fazem parte das 
obrigações do departamento de produção. O controlo pode estar incluído na produção ou em 
departamento específico para o efeito dependendo da dimensão e da estrutura organizativa das 
empresas  
A orçamentação, a produção e os registos do controlo da produção, são três pilares da 
organização que se sequenciam, fechando um circuito quando os dados dos acontecimentos na 
produção são disponibilizados na orçamentação, registados e se tornam disponíveis para 
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consulta de forma a serem, em tempo oportuno, utilizados pela orçamentação, e esta 
disponibilidade depende da forma e organização de cada empresa. 
 
 
 
Após a realização do contrato pelo departamento técnico comercial existe uma passagem 
do processo para a produção com a designação do responsável pela obra normalmente o diretor 
de obra. De acordo com a dimensão e complexidade da obra, é constituída a equipa de gestão 
da obra que além do diretor de obra pode ter adjuntos, responsável pela segurança, 
encarregados gerais e específicos, chefes de equipa, preparador, apontador.  
Essa passagem consiste na entrega de toda a informação disponível constituinte do 
projeto, fornecido pelo dono de obra, peças desenhadas e escritas, caderno de encargos, 
contrato, e da informação analisada pelo técnico comercial durante o processo de 
orçamentação, nomeadamente listas de dúvidas e esclarecimentos ao projeto, e visitas aos 
locais de obra. De acordo com a profundidade ou tipo de orçamento realizado, assim se 
entregam apenas as listas de tarefas e o respetivo orçamento, ou no caso de orçamentos 
programados também se entregam o planeamento, plano de trabalhos, cargas de mão de obra 
e de equipamento assim como a lista de custos de estaleiro considerados. 
Nesta plataforma o ato de passagem é determinado pela indicação de adjudicado e é criado 
uma cópia integral de todo o processo do departamento técnico comercial.  
Com os elementos entregues ao diretor de obra inicia-se a preparação do início da 
execução da obra de forma que lhe permita a sua execução de acordo com as condições do 
concurso e expressas no contrato.  
Técnico 
Comercial 
Orçamenta
Produção e 
Execução 
de Obras   
Controlo da 
Produção  
FIGURA 3-32 Fluxograma sequencial de acontecimentos  
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Independentemente do tipo de orçamento que recebe irá ele próprio desenvolver todas 
as diligências de forma a estudar o projeto e a verificar os elementos do caderno de encargos, 
do planeamento e do programa de trabalhos, verificar as listas de trabalhos e o orçamento, e 
vai elaborar o “RE orçamento”. Esta figura mais do que fazer um novo orçamento, vai 
desenvolver um plano de ação para a efetiva realização da obra, onde o seu principal objetivo é 
promover a seleção, contratação e afetação de recursos à obra de forma, e assim cumprir com 
todos os requisitos de condições de concurso, nomeadamente prazo, de acordo com o projeto 
fornecido, as peças desenhadas e escritas, as memórias descritivas, o caderno de encargos e o 
contrato.   
Esta parte dos procedimentos será a continuidade do já exposto e poderá fazer parte dos 
trabalhos futuros, e inclusivamente uma nova dissertação., onde o tema gestão e controlo de obra 
possa ser objeto de estudo. 
Conclusões 
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4 Conclusões 
4.1 Considerações gerais 
Esta temática da produtividade e dos problemas de contexto somados aos problemas de 
gestão interna das PME deve procurar soluções tendo em conta os seguintes aspetos:  
1. CULTURAIS: A normal insegurança à mudança, relutância em mudar, e na construção civil, 
profissão de hábitos, assente no melhor conhecimento da arte de ofícios centrados na figura 
do mestre e de passagem geracional, todas as alterações devem ser pensadas de maneira a 
permitir transições graduais e que não provoquem roturas;  
2. SOCIAIS ECONÓMICOS e EDUCACIONAIS: no percurso de implementação das plataformas 
organizativas BIM e o ProNic levar em conta as alterações de categorias profissionais 
afetadas e seus impactos económicos. Deverá prever-se processos de transição dos postos 
de trabalho, assim como no sistema de ensino, prever a alteração nos planos curriculares, 
académicos e profissionais; 
3. POLÍTICOS e FINANCEIROS: Vontade política de promoção das alterações legislativas 
necessárias e de coordenação ministerial de forma a potenciar a implementação dos 
modelos BIM e ProNic. Igualmente promover políticas de incentivos e linhas de crédito 
dedicadas para não inibir ou minorar o ímpeto reformista nos processos das empresas, e se 
possíveis incentivos fiscais.  
4. COMERCIAIS: A melhoria da produtividade vai ter consequências na competitividade com 
impactos na organização do sector comercial das empresas. A agressividade comercial vai 
aumentar com a rapidez e solidez da informação e as decisões serão mais rápidas. Quando 
a implementação do BIM for generalizada, todo o setor comercial deve sofrer alterações no 
modo como vende os seus serviços assim como na qualidade dos mesmos. O setor deve 
estar preparado para a mudança e adaptar-se; 
5. TÉCNICOS e OPERACIONAIS: necessárias alterações e criação de normas, regulamentos, 
legislação e desenvolvimento técnico dos softwares. As novas tecnologias estão 
intimamente ligadas a processos de mudanças operacionais nas empresas. A forma como as 
empresas estão preparadas para estas mudanças e o comportamento pós-alterações terá 
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um papel fundamental para o sucesso da implementação de SI e TIC, nomeadamente da 
metodologia BIM e do ProNic e outras plataformas que venham a implantar-se;  
Para futuro são possíveis melhorias, reforça-se a ideia de ações no sentido de:  
- Influenciar e colaborar para a implementação de procedimentos normalizados a todos os 
níveis.  
- Influenciar e colaborar na melhoria da qualidade dos projetos. 
- Influenciar e proceder ao reforço e implementação de SI e TIC nas PME.  
- Na relação com as entidades interessadas colaborar na melhoria dos seus procedimentos 
gerais e no desenvolvimento das suas atividades nomeadamente: 
a) Em sede de programa preliminar o dono de obra deve anunciar o seu orçamento 
disponível para investimento. 
b) Numa fase inicial do processo e na impossibilidade de efetuar orçamentos porque 
não existem projetos, é adequado realizar estimativas baseadas em índices fiáveis de 
obras do mesmo género, para balizar as decisões de avançar com o empreendimento 
ou projeto.  
c) Os projetistas devem efetuar os estudos base que concorram para o intervalo ou para 
o limite da estimativa prevista e efetuar estimativas cada vez mais precisas em cada 
fase do projeto. 
d) Na fase de anteprojeto existir a possibilidade de elaboração de listas de medições 
com algum detalhe, permite executar estimativas ou já orçamentos. 
e) Efetuar as correções necessárias aos projetos ao nível de soluções e de ajustamento 
da qualidade das soluções, para continuar dentro dos objetivos orçamentais 
defendidos, e/ou informar o dono de obra dos eventuais desvios e provocar rever o 
teto orçamental, caso seja possível. 
f) Que os valores de orçamentação estejam alinhados com a realidade do mercado.  
g) Existem ainda modalidades em que se escolhe, inclusivamente previamente, a 
entidade executante, por concurso ou por currículo, e ela já participa com a equipa 
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de projetistas na realização das soluções, tornando as estimativas e/ou orçamentos 
mais reais e próximos do que virão a ser os custos finais. Tem a grande vantagem de, 
quando se parte para a obra, ter-se teoricamente um conhecimento profundo da 
obra a realizar.  
h) Conclusão dos projetos dentro dos objetivos orçamentais definidos na fase de 
projeto de execução e, quando lançado o concurso, credíveis para que as empresas 
que se propõem à execução de cada trabalho previsto nas medições, nas peças 
escritas, nas peças desenhadas do projeto de acordo com as condições técnicas do 
caderno de encargos, tenham preços de acordo com os previstos, evitando desvios; 
i) As listas de medições obedeçam a critérios técnicos normalizados que permitam a 
quem orçamenta uma rápida e completa compreensão dos trabalhos a executar.  
j) Selecionada a entidade executante constituir o valor contratual a vigorar no 
contrato, e que serve de base aos autos de medição e respetiva faturação da 
empresa, originado os pagamentos, permitindo o controlo de saldos da empreitada;  
k) A execução da obra forneça informações necessárias ao desenvolvimento dos 
futuros sistemas de cálculo orçamental dentro dos processos de controlo de custos 
adotados pelas empresas;  
l) Estabelecer o documento de controlo dos rendimentos e custos de mão de obra, dos 
materiais, dos equipamentos e das instalações.   
A plataforma apresentada, contribui para agilizar os procedimentos internos de uma PME nos 
seus processos de orçamentação, mas também no controlo e na execução de obras, permitindo 
concluir que apesar de PME, podem e devem estas melhorar os seus processos internos de trabalho, 
e participar na melhoria da qualidade e do ambiente em que desenvolvem as suas atividades, junto 
das instituições do setor, associações profissionais e empresariais, assim como académicas. 
4.2 Principais conclusões 
Esta dissertação procurou refletir a realidade das PME do setor da construção civil, a problemática 
da sua produtividade em geral e em particular na medição, orçamentação e controlo de obras, 
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tendo em conta o peso que as PME têm na economia do sector, não só em Portugal, mas também 
na Europa.   
Uma realidade corrente que afeta a execução dos orçamentos, é que 80% dos projetos de iniciativa 
privada são promovidos nos respetivos concursos sem lista de medições ou de trabalhos. A 
dificuldade em orçamentar com rigor é acrescida, e o trabalho das empresas de construção na 
orçamentação é amplificado, porque obriga a investimentos na afetação em tempo e em recursos 
humanos, cujo retorno é incerto porque depende totalmente do sucesso nos concursos.  
Acresce ainda que quando têm listas de medições, estas são executadas segundo variados critérios, 
normalmente os de quem os executam, dificultando a rápida compreensão e rápida elaboração do 
orçamento.  
Depois de executado o orçamento surge na maioria dos casos nova etapa, que surge da conclusão 
que o valor disponível para o investimento não é compatível com os orçamentos apresentados. Se 
existisse prévia indicação em sede de programa preliminar do valor disponível e a investir, por certo 
as soluções técnicas ajustar-se-iam ao valor disponível, evitando surpresas e, pior a revisitação e 
redefinição dos projetos e das soluções, novas orçamentações com dispêndio de recursos 
desnecessários.  
Esta realidade merece ser discutida no sentido da sua melhoria, nomeadamente as situações de 
contexto, qualidade da promoção, qualidade da execução dos projetos, da necessidade de 
uniformização e procedimentos de medição e orçamentação, no sentido de melhorar a 
produtividade em particular na orçamentação, e encará-las como oportunidades de melhoria do 
setor. 
Também é reconhecido que o setor da construção civil tem menor produtividade que os restantes 
setores da economia, que as PME têm menor produtividade que as grandes empresas e, essa 
diferença, é maior em Portugal que noutros países da Europa, pelo que interessa discutir como 
devem as PME melhorar os seus próprios processos de gestão para melhorarem a sua produtividade 
em geral e, em particular na orçamentação, e perceber as dificuldades de implementação de 
procedimentos de SI e TIC.  
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4.3 Trabalhos futuros 
Para trabalho futuro, seria útil a elaboração de uma dissertação que se debruçasse sobre o 
acompanhamento da orçamentação efetuada na execução de uma obra real, utilizando a 
plataforma desenvolvida pela CIMAVE, avaliando as mais valias que da sua utilização advêm, e 
identificando oportunidades de melhoria da plataforma. 
O acompanhamento da execução de uma obra, deverá permitir identificar quais as 
deficiências ainda existentes em sede de orçamentação, mas também no módulo de controlo de 
obra, e permitir que se obtenha informação mais detalhada para melhoria da plataforma, 
adicionando funcionalidades que melhorem a eficácia na gestão e no controlo da obra. 
Seria então possível tirar conclusões reais quanto à eficácia e utilidade do software, para além 
da análise teórica que se fez neste trabalho e chegar as conclusões quanto à melhoria de 
produtividade que esta plataforma permitirá alcançar, nomeadamente com a junção de informação 
relativamente a aspetos de segurança, instruções técnicas e de caderno de encargos, execução de 
autos de subempreiteiros, e registo documental de partes diárias.  
Adicionalmente, poderia ser elaborada uma dissertação sobre uma obra a decorrer com base 
num orçamento elaborado numa das plataformas existentes no mercado, para assim perceber qual 
o acréscimo de produtividade que a plataforma desenvolvida pela CIMAVE permite obter na 
orçamentação e no controlo e gestão de uma obra. 
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